
1 

 

Egzemplarz nr 1 
 
 

 
 
 
 
 

 
Umowa nr SUE.272.10.2015 

wg BPBK S.A. nr 0305 
SW / Etap XI 

 
 STUDIUM WYKONALNOŚCI 
Nazwa opracowania: RAPORT - PODSUMOWANIE PRAC ETAPU XI 
Przedsięwzięcie: 

 
Rewitalizacji linii kolejowej nr 229 
na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork 

Zamawiający / 
Inwestor: 

Gmina Sierakowice 
ul. Lęborska 30 
83-340 Sierakowice 

  

Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność, numer uprawnień Podpis 

 

mgr  
Rafał Szporko   

mgr 
Piotr Łangowski   

 
Gdańsk, marzec 2016 r. 

 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane 
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
 
 
 



2 

 

Spis treści 

1. Harmonogram budowy oraz etapowanie inwestycji .....................................................3 

2. Uszczegółowienie analizy finansowo - ekonomicznej - plan finansowy projektu...........8 

 

  



3 

 

1. Harmonogram budowy oraz etapowanie inwestycji 

Na podstawie poprzednich analiz do realizacji rekomendowano wariant 2E zakładający 
realizację projektu na całym odcinku wraz z elektryfikacją. 

Z uwagi na dostępność środków podjęto jednak decyzję o etapowaniu procesu 
realizacyjnego. Realizację inwestycji przewiduje się w trzech etapach: 

 Etap I - odcinek Kartuzy - Sierakowice (przewidywany okres realizacji lata 2019-2020) 

 Etap II - odcinek Sierakowice - Lębork (przewidywany okres realizacji lata 2021-2022) 

 Etap III - elektryfikacja całego przebiegu (lata 2023-2025). 

Poniżej zaprezentowano harmonogram realizacji projektu w wariancie 2E ujęciu rocznym.  
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Tabela 1: Harmonogram realizacji projektu – wariant 2E 

Harmonogram realizacji Projektu 2019 2020 2021 2022 

Roboty przygotowawcze 24 790 909,09 13 309 090,91 9 900 000,00 0,00 
Przygotowanie terenu budowy 500 000,00 0,00 700 000,00 0,00 

Rozbiórki  1 000 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 

Inne roboty przygotowywacze 23 290 909,09 13 309 090,91 7 900 000,00 0,00 

Roboty szlakowe/ Line works  9 249 090,91 63 250 909,09 47 708 928,57 23 991 071,43 

Roboty ziemne  6 809 090,91 3 890 909,09 8 900 000,00 0,00 

Podtorze  0,00 8 000 000,00 6 642 857,14 2 657 142,86 

Torowisko 0,00 31 200 000,00 28 500 000,00 11 400 000,00 

Rozjazdy  0,00 2 000 000,00 428 571,43 171 428,57 

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie  0,00 8 400 000,00 0,00 5 600 000,00 

Elektroenergetyka trakcyjna  0,00 0,00 0,00 0,00 

Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami)  1 460 000,00 5 840 000,00 2 012 500,00 2 587 500,00 
Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, 
drogi równoległe)  980 000,00 3 920 000,00 1 225 000,00 1 575 000,00 

Obiekty inżynieryjne 640 000,00 6 760 000,00 2 948 214,29 4 951 785,71 

Mosty i wiadukty  640 000,00 2 560 000,00 1 662 500,00 2 137 500,00 

Mury oporowe  0,00 400 000,00 85 714,29 114 285,71 

Inne obiekty inżynieryjne  0,00 3 800 000,00 1 200 000,00 2 700 000,00 

Roboty stacyjne/ station works  0,00 4 000 000,00 855 384,62 1 944 615,38 

Perony  0,00 2 980 000,00 732 307,69 1 647 692,31 

Windy/ schody/ rampy  0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 

System informacji dla pasażerów  0,00 1 000 000,00 123 076,92 276 923,08 

Branże obce 0,00 9 100 000,00 2 838 461,54 5 761 538,46 

Teletechniczna  0,00 6 100 000,00 1 846 153,85 4 153 846,15 

Elektroenergetyczna  0,00 1 100 000,00 492 307,69 1 107 692,31 

Inne 0,00 1 900 000,00 500 000,00 500 000,00 

Pozostałe/ Other  3 311 940,00 9 208 110,00 5 456 555,16 4 179 394,84 

Dokumentacja 2 080 800,00 5 785 200,00 3 428 202,20 2 625 797,80 

Nadzór autorski [1,5%] 520 200,00 1 446 300,00 857 050,55 656 449,45 

Nadzór inwestorski [2%] 693 600,00 1 928 400,00 1 142 734,07 875 265,93 

Działania promocyjne  [0,05%] 17 340,00 48 210,00 28 568,35 21 881,65 
Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez 
rezerwy na wydatki nieprzewidziane) 37 991 940,00 105 628 110,00 69 707 544,18 40 828 405,82 

Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 3 799 194,00 10 562 811,00 6 970 754,42 4 082 840,58 
Całkowite nakłady inwestycyjne netto 
(z rezerwą na wydatki nieprzewidziane) 41 791 134,00 116 190 921,00 76 678 298,59 44 911 246,41 

Podatek od towarów i usług (VAT) 9 611 960,82 26 723 911,83 17 636 008,68 10 329 586,67 
Całkowite nakłady inwestycyjne brutto 
(z rezerwą na wydatki nieprzewidziane i VAT) 51 403 094,82 142 914 832,83 94 314 307,27 55 240 833,08 

same roboty budowlane bez kosztów 
pozostałych i podatku VAT 34 680 000,00 96 420 000,00 64 250 989,01 36 649 010,99 
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Harmonogram realizacji Projektu 2023 2024 2025 Razem 

Przzygotowanie terenu budowy (usuwanie drzew i 
krzewów, rozbiórki) 

0,00 0,00 0,00 45 500 000,00 

Roboty szlakowe i stacyjne 18 176 470,60 24 161 029,40 25 162 500,00 214 400 000,00 

Roboty ziemne  0,00 0,00 0,00 20 500 000,00 

Torowisko wraz z podtorzem 0,00 0,00 0,00 88 100 000,00 

Rozjazdy  0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie  0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 

Elektroenergetyka trakcyjna  18 176 470,60 24 161 029,40 25 162 500,00 67 500 000,00 

Roboty drogowe (skrzyżowania z drogami, drogi równoległe i 
inne)  

0,00 0,00 0,00 21 700 000,00 

Obiekty inżynieryjne 0,00 0,00 0,00 15 800 000,00 

Mosty i wiadukty  0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 

Mury oporowe  0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 

Inne obiekty inżynieryjne  0,00 0,00 0,00 7 700 000,00 

Roboty peronowe 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00 

Perony  0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 

Windy/ schody/ rampy  0,00 0,00 0,00 400 000,00 

System informacji dla pasażerów  0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 

Branże obce 0,00 0,00 0,00 17 400 000,00 

Teletechniczna  0,00 0,00 0,00 12 100 000,00 

Elektroenergetyczna  0,00 0,00 0,00 2 600 000,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 

Ochrona środowiska/ Environemntal measures  0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 

Zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego  0,00 0,00 0,00 200 000,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 

Pozostałe/ Other  1 735 852,94 2 307 378,31 2 403 018,75 28 640 450,00 

Dokumentacja (przedprojektowa, projektowa, 
powykonawcza)  [6%] 

1 090 588,24 1 449 661,76 1 509 750,00 17 994 000,00 

Nadzór autorski [1,5%] 272 647,06 362 415,44 377 437,50 4 498 500,00 

Nadzór inwestorski [2%] 363 529,41 483 220,59 503 250,00 5 998 000,00 

Działania promocyjne  [0,05%] 9 088,24 12 080,51 12 581,25 149 950,00 

Całkowite nakłady inwestycyjne netto (bez rezerwy na 
wydatki nieprzewidziane) 

19 912 323,54 26 468 407,71 27 565 518,75 328 540 450,00 

Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 1 818 253,14 2 416 908,58 2 517 089,03 30 000 000,00 

Całkowite nakłady inwestycyjne netto (z rezerwą na 
wydatki nieprzewidziane) 

21 730 576,69 28 885 316,29 30 082 607,78 358 540 450,00 

Podatek od towarów i usług (VAT) 4 998 032,64 6 643 622,75 6 918 999,79 82 464 303,50 

Całkowite nakłady inwestycyjne brutto (z rezerwą na 
wydatki nieprzewidziane i VAT) 

26 728 609,32 35 528 939,03 37 001 607,57 441 004 753,50 

same roboty budowlane bez kosztów pozostałych i podatku 
VAT 18 176 470,60 24 161 029,40 25 162 500,00 299 900 000,00 

źródło: opracowanie własne 
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Poniższy wykres odzwierciedla kwartalne rozłożenie prac nad realizacją projektu. Lata 2019-2022, to głównie prace związane z odtworzeniem 
infrastruktury torowej. W latach 2023-2025 planowane są prace nad elektryfikacją. 

 

Wykres 1. Schemat realizacji projektu 
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źródło: opracowanie własne 
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2. Uszczegółowienie analizy finansowo - ekonomicznej - plan finansowy projektu 

 

Na etapie analiz dokonano weryfikacji wysokości luki w finansowaniu. Projekt może ubiegać 
się o maksymalną stopę dofinansowania (w analizach przyjęto 85%).  

Tabela 2: Luka w finansowaniu – wariant 2E 

Główne elementy i parametry Wartość 
niezdyskontowana 

Wartość 
dyskontowana 

Okres odniesienia (lata) 30     
Finansowa stopa dyskontowa (%) 4%     
Łączny koszt inwestycji (w PLN, Niedyskontowany)   328 340 450,00    
Łączny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)     300 740 463,35  
Wartość rezydualna (w PLN, niedyskontowana)   0,00    
Wartość rezydualna (w PLN, dyskontowana)     0,00  
Dochody (w PLN, dyskontowane)     41 762 400,60  
Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)     
Dochód netto = dochody - koszty + wart. rezyd.= (7) - (8) + (6)     
Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)     

Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4) 100% 
 Źródło: opracowanie własne 

Poniżej zaprezentowano strukturę finansowania projektu. Z uwagi na fakt, iż realizacja etapu 
III projektu, tj. elektryfikacji wykracza poza ramy finansowe bieżącej perspektywy finansowe 
zakłada się, iż nakłady te zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Kolejowego.  

Tabela 3: Struktura finansowania Projektu – wariant 2E 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 

dofinansowanie z UE 33 989 230,38 98 726 926,20 58 497 368,50 44 952 131,79 

wkład własny 5 998 099,48 17 422 398,74 10 323 065,03 7 932 729,14 

SUMA 39 987 329,86 116 149 324,94 68 820 433,53 52 884 860,92 

Wyszczególnienie 2023 2024 2025 suma 

dofinansowanie z UE    236 165 656,86 

wkład własny 21 730 576,69 28 885 316,29 30 082 607,78 122 374 793,14 

SUMA 21 730 576,69 28 885 316,29 30 082 607,78 358 540 450,00 

Źródło: opracowanie własne 

 

 


