ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

lll.kw. 2019

Il.kw. 2019 IV.kw. 2019
Roboty przygotowawcze 45 500 000,00 260000,00| 3423636,37| 3423636,36| 342363636| 342363637 316363636 316363636 3163 636,37
Roboty szlakowe/ Line works 214 400 000,00 0,00 0,00 954 545,46 954 545,45 954 545,45 95454546| 1847878,78| 1847878,78| 1847 878,80
Roboty ziemne 20 500 000,00 954 545,46 954 545,45 954 545,45 954 545,46 954 545,45 954 545,45 954 545,46
Torowisko wraz z podtorzem 88 100 000,00
Rozjazdy 2 600 000,00
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 14 000 000,00
Elektroenergetyka trakcyjna 67 500 000,00
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i inne) 21 700 000,00 893 333,33 893 333,33 893 333,34
Obiekty inzynieryjne 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 333,33 213 333,33 213 333,34
Mosty i wiadukty 7 000 000,00 213 333,33 213 333,33 213 333,34
Mury oporowe 1100 000,00
Inne obiekty inzynieryjne 7 700 000,00
Roboty stacyjne/ station works 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony 3 600 000,00
Windy/ schody/ rampy 400 000,00
System informacji dla pasazerow 1 400 000,00
Branze obce 17 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna 12 100 000,00
Elektroenergetyczna 2 600 000,00
Oswietlenie 2 700 000,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 1400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego 200 000,00
Inne 1200 000,00
Pozostate/ Other 28 640 450,00 0,00 24 830,00 418 116,37 418 116,37 418 116,37 418 116,37 498 973,03 498 973,03 498 973,03
E;;(]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 17 994 000,00 15 600,00 262 690,91 262 690,91 262 690,91 262 690,91 313 490,91 313 490,91 313 490,91
()

Nadzor autorski [1,5%] 4 498 500,00 3.900,00 65 672,73 65 672,73 65 672,73 65 672,73 78372,73 78372,73 78372,73
Nadzor inwestorski [2%] 5 998 000,00 5 200,00 87 563,64 87 563,64 87 563,64 87 563,64 104 496,97 104 496,97 104 496,97
Dziatania promocyjne [0,05%] 149 950,00 130,00 2 189,09 2 189,09 2 189,09 2 189,09 2612,42 2612,42 2612,42
E?:';:z":::j d’;?:;i‘;y inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 328 540 450,00 0,00 284830,00| 479629820| 4796298,18| 479629818| 479629820| 5723821,50| 572382150| 572382154
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 30 000 000,00 0,00 26 008,67 437 964,17 437 964,17 437 964,17 437 964,17 522 659,07 522 659,07 522 659,07
Ef‘:';’z"::’tv? d’;?:i‘;y inwestycyjne netto (z rezerw na wydatki 358 540 450,00 0,00 310838,67| 5234262,37| 523426235| 5234262,35| 5234262,37| 6246480,57| 6246480,57| 6246 480,61
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 82 464 303,50 0,00 71492,80| 1203880,35| 1203880,34| 1203880,34| 1203880,35| 1436690,53| 1436690,53| 1436 690,54
Catkowite naldady inwestycyjne brutto (z rezerw3 na wydatki 441 004 753,50 0,00 382331,56| 6438142,72| 643814269 6438142,69| 6438142,72| 7683171,10| 7683171,10| 768317115
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztow pozostatych i podatku VAT | 299 900 000,00 0,00 260 000,00 4378 181,83 4378 181,81 4378 181,81 4378 181,83 5224 848,47 5224 848,47 5224 848,51




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

I.kw. 2020

lll.Lkw. 2020

Roboty przygotowawcze

3 163 636,36

3163 636,36

3 163 636,37

Il.kw. 2020

3 163 636,36

Roboty szlakowe/ Line works

7 719 307,35

Roboty ziemne

| 954 545,45

Torowisko wraz z podtorzem

5585 714,29

Rozjazdy

| 285 714,28

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

7 719 307,36
954 545,45

7 719 307,37
954 545,46

7 719 307,36
954 545,46

6764 761,91

6764 761,91

6764 761,89

2573 333,33

2573 333,34

285 714,29

285 714,29

285 714,28

285 714,29

Elektroenergetyka trakcyjna

1 680 000,00

1 680 000,00

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i inne) 893 333,33 893 333,33 893 333,34 893 333,33 893 333,33 893 333,34 \ 893 333,33 \ 893 333,33 893 333,34
Obiekty inzynieryjne 530 000,00 658 571,43 658 571,43 658 571,43 658 571,43 658 571,43 658 571,43 658 571,42 530 000,00
Mosty i wiadukty 213 333,33 213 333,33 213 333,34 213 333,33 213 333,33 213 333,34 213 333,33 213 333,33 213 333,34
Mury oporowe

Inne obiekty inzynieryjne 316 666,67 316 666,67 316 666,66 316 666,67 316 666,67 316 666,66 \ 316 666,67 \ 316 666,67 316 666,66
Roboty stacyjne/ station works 258 333,33 258 333,33 258 333,34 258 333,33 258 333,33 258 333,34 258 333,33 325 000,00 325 000,00
Perony \——————\—\

Windy/ schody/ rampy 66 666,67 66 666,66
System informacji dla pasazeréw 8333333 8333333 8333334 8333333 8333333 8333334 8333333 83 333,33 83333,34
Branze obce 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00 600 000,00
Teletechniczna I EEEEE I EEERE 508 333,34 I EEERE A EEERE 508 333,34 508 333,33 508 333,33 508 333,34
Elektroenergetyczna 91 666,67
Oéwietlenie ] 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 1195781,96| 1208060,53| 1208060,53| 1208 060,53 814 774,16 814 774,16 814 774,16 420 859,41 384 705,84
'&‘Z};me"taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 751 276,62 758 990,91 758 990,91 758 990,91 511 900,00 511 900,00 511 900,00 264 414,29 241 700,00
(v]

Nadzor autorski [1,5%] 187 819,16 189 747,73 189 747,73 189 747,73 127 975,00 127 975,00 127 975,00 66 103,57 60 425,00
Nadzor inwestorski [2%] 250 425,54 252 996,97 252 996,97 252 996,97 170 633,33 170 633,33 170 633,33 88 138,10 80 566,67
Dziatania promocyjne [0,05%] 6 260,64 6 324,92 6 324,92 6 324,92 4 265,83 4 265,83 4 265,83 2 203,45 2014,17
Ef‘:'::z";’::j d';?::i‘;y inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 13717059,00| 13857909,01| 13857909,04| 13857909,01| 9346440,83| 9346440,84| 934644081| 4827764,16| 441303918
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 125254522 | 1265406,65| 1265406,65| 1265 406,65 853 451,15 853 451,15 853 451,15 440 837,42 402 967,66
E?:';:z"‘xv‘: d';?::l‘;y inwestycyjne netto (z rezerw na wydatki 14969 604,22 | 15123315,66| 15123315,69| 15123315,66| 10199891,98| 10199891,99| 10199891,96| 5268601,58| 4 816 006,84
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 3443008,97| 3478362,60| 3478362,61| 3478362,60| 234597516| 234597516| 234597515| 121177836 110768157
Catkowite naklady inwestycyjne brutto (z rezerw na wydatki 18412613,19| 18601678,26| 18601678,30| 18601678,26| 12545867,14| 12545867,15| 12545867,11| 6480379,95| 5923 688,41
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku VAT 12 521 277,04 12 649 848,48 12 649 848,51 12 649 848,48 8531 666,67 8531 666,68 8 531 666,65 4 406 904,75 4028 333,34




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

IV.kw. 2020

Il.kw. 2021

l.kw. 2021

Roboty przygotowawcze 360000,00| 1050909,09| 1050909,09| 1050909,09 1050 909,09 690 909,09
Roboty szlakowe/ Line works 2573333,33| 2573333,33| 2573333,34 0,00 909 090,91 909 090,91 909 090,91 909 090,91 1427 840,91
Roboty ziemne 909 090,91 909 090,91 909 090,91 909 090,91 909 090,91
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 1 680 000,00 1 680 000,00 1 680 000,00
Elektroenergetyka trakcyjna
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi rdwnolegte i inne) 893 333,33 893 333,33 893 333,34 518 750,00
Obiekty inzynieryjne 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 500,00
Mosty i wiadukty 213 333,33 213 333,33 213 333,34 237 500,00
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne 316 666,67 316 666,67 316 666,66
Roboty stacyjne/ station works 325 000,00 258 333,33 258 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony
Windy/ schody/ rampy 66 666,67
System informacji dla pasazeréw 83 333,33 83 333,33 83 333,34
Branze obce 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna 508 333,33 508 333,33 508 333,34
Elektroenergetyczna 91 666,67 91 666,67 91 666,66
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 33 333,33 333 333,33 333333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego 33 333 33333 33333
Pozostate/ Other 387 889,16 410 172,50 410 172,50 34 380,00 187 180,00 187 180,00 187 180,00 187 180,00 225 021,88
[DG‘Z/':]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 243 700,00 257 700,00 257 700,00 21 600,00 117 600,00 117 600,00 117 600,00 117 600,00 141 375,00
Nadzér autorski [1,5%] 60 925,00 64 425,00 64 425,00 5 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 35 343,75
Nadzér inwestorski [2%] 81 233,33 85 900,00 85 900,00 7 200,00 39 200,00 39 200,00 39 200,00 39 200,00 47 125,00
Dziafania promocyjne [0,05%] 2 030,83 2 147,50 2 147,50 180,00 980,00 980,00 980,00 980,00 1178,13
Ef‘:';:z"::’tv? d';?::i‘;y inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 444955582 | 4705172,49| 470517252 394380,00| 2147180,00| 2147180,00| 2147180,00| 2147180,00| 2581 271,88
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 406 302,10 429 643,21 429 643,22 36 012,00 196 065,36 196 065,36 196 065,36 196 065,36 235 703,57
Ef’:;’z"::’tﬁ d';?::l‘;y inwestycyjne netto (z rezerw na wydatki 4855857,92| 513481570 513481574 430392,00| 234324536| 234324536| 234324536| 234324536| 281697545
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 1116847,32| 1181007,61| 118100762 98 990,16 538 946,43 538 946,43 538 946,43 538 946,43 647 904,35
Catkowite naldady inwestycyjne brutto (z rezerw3 na wydatki 597270524| 631582332| 631582336 529382,16| 2882191,79| 2882191,79| 2882191,79| 2882191,79| 3464 879,80
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku VAT 4 061 666,66 4 294 999,99 4 295 000,02 360 000,00 1960 000,00 1960 000,00 1960 000,00 1960 000,00 2 356 250,00




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

ll.kw. 2021

I.kw. 2022

Roboty przygotowawcze

690 909,09

690 909,09

690 909,09

IV.kw. 2021

690 909,09

690 909,09

690 909,09

Roboty szlakowe/ Line works

Roboty ziemne

Torowisko wraz z podtorzem

1427 840,91
909 090,91

1427 840,91
909 090,91

8513 555,19
909 090,91

8 513 555,20

909 090,91

8 513 555,20
909 090,91

8513 555,18
909 090,90

Rozjazdy

85 714,28

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

85 714,29

85 714,29

85 714,28

7 604 464,29

7 604 464,29

7 604 464,28

85714,29

85 714,29

85 714,28

Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i inne) 518 750,00 518 750,00 518 750,00 518 750,00 518 750,00 518 750,00 \ 518 750,00 \ 518 750,00 518 750,00
Obiekty inzynieryjne 237 500,00 237 500,00 537 500,00 566 071,43 566 071,43 566 071,43 566 071,43 566 071,43 566 071,43
Mosty i wiadukty 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Roboty stacyjne/ station works 0,00 0,00 146 153,84 146 153,85 146 153,85 146 153,84 146 153,85 146 153,85 146 153,84
Perony
Windy/ schody/ rampy
System informacji dla pasazeréw 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23
Branze obce 0,00 0,00
Teletechniczna
Elektroenergetyczna
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 225 021,88 225021,88| 1007767,66| 1010496,25| 1010496,25| 1010 496,25 857 696,26 857 696,26 857 696,26
'&‘Z};me"taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 141 375,00 141 375,00 633 152,46 634 866,75 634 866,75 634 866,75 538 866,76 538 866,76 538 866,76
(v]

Nadzor autorski [1,5%] 3534375 3534375 158 288,11 158 716,69 158 716,69 158 716,69 134 716,69 134 716,69 134 716,69
Nadzor inwestorski [2%] 47 125,00 47 125,00 211 050,82 211 622,25 211 622,25 211 622,25 179 622,25 179 622,25 179 622,25
Dziatania promocyjne [0,05%] 1178,13 1178,13 5276,27 5 290,56 5 290,56 5 290,56 4 490,56 4 490,56 4 490,56
Ef‘:'::z"::’tv? d';?::i‘;y inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 2581271,88| 2581271,88| 11560308,85| 11591608,90| 11591608,90| 11591608,86| 9838808,91| 983880891| 983880838
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 235 703,57 23570357| 105560599| 1058464,09| 1058464,09| 1058464,08 898 410,74 898 410,74 898 410,73
Ef’:;:z"‘xv‘: d';?::l‘;y inwestycyjne netto (z rezerwa na wydatki 281697545 281697545| 1261591484| 12650072,99| 12650072,99| 12650072,94| 10737219,65| 10737219,65| 1073721961
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 647 904,35 64790435 2901660,41| 2909516,79| 2909516,79| 2909516,78| 2469 560,52| 2469560,52| 2469 560,51
Catkowite naklady inwestycyjne brutto (z rezerw na wydatki 3464879,80| 3464879,80| 1551757525| 15559589,77| 15559589,77| 15559589,72| 13206 780,16| 13206780,16| 13206 780,12
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku VAT 2 356 250,00 2 356 250,00 10552 541,19 10581 112,65 10581 112,65 10581 112,61 8981 112,65 8981 112,65 8981 112,62




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

Roboty przygotowawcze

Il.kw. 2022

lll.kw. 2022

IV.kw. 2022

Roboty szlakowe/ Line works 1452083,33| 1452083,33| 1452083,34| 1452083,33| 1452083,33| 1452083,34 0,00 0,00 0,00
Roboty ziemne
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 933 333,33 933 333,33 933 333,34 933 333,33 933 333,33
Elektroenergetyka trakcyjna
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i inne) 518 750,00 518 750,00 518 750,00 518 750,00 518 750,00
Obiekty inzynieryjne 566 071,42 537 500,00 537 500,00 537 500,00 537 500,00 537 500,00 0,00 0,00 0,00
Mosty i wiadukty 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00 237 500,00
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Roboty stacyjne/ station works 212 820,52 212 820,52 212 820,50 146 153,85 146 153,84 146 153,85 0,00 0,00 0,00
Perony ‘
Windy/ schody/ rampy 66 666,67 66 666,67 6666666/ | |
System informacji dla pasazeréw 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,23 30 769,24
Branze obce 664 423,08 576 923,08 576 923,08 576 923,08 576 923,07 576 923,08 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna 461 538,46 461 538,46 461 538,47 461 538,46 461 538,46
Elektroenergetyczna 115 384,62 115 384,62 115 384,61 115 384,62 115 384,61
Oswietlenie 87 500,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 33 333,33 333 333,33 333333,34 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego 33 333,33 33 333,33 33 333,34
Inne 300 000,00 300 000,00 ‘
Pozostate/ Other 276 510,55 265 425,72 265 425,72 262 242,39 290 892,39 290 892,39 0,00 0,00 0,00
'&‘Z};me"taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 173 723,90 166 759,62 166 759,62 164 759,62 182 759,62 182 759,62
()

Nadzor autorski [1,5%] 43 430,97 41 689,90 41 689,90 41 189,90 45 689,90 45 689,90
Nadzor inwestorski [2%] 57 907,98 55 586,54 55 586,54 54 919,87 60 919,87 60 919,87
Dziafania promocyjne [0,05%] 1 447,70 1389,66 1389,66 1373,00 1523,00 1523,00
Catkowite naklady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 317190890 3044752,65| 3044752,64| 300823598| 333688596| 3336 886,00 0,00 0,00 0,00
nieprzewidziane)
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 289 636,38 278 025,37 278 025,37 274 690,92 304 700,92 304 700,93 0,00 0,00 0,00
Catkowite nakdady inwestycyjne netto (z rezerwa na wydatki 346154528 | 332277802| 332277801| 328292690| 364158688 364158693 0,00 0,00 0,00
nieprzewidziane)
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 796 155,41 764 238,94 764 238,94 755 073,19 837 564,98 837 564,99 0,00 0,00 0,00
Catkowite naldady inwestycyjne brutto (z rezerw3 na wydatki 4257700,70| 408701696 4087016,95| 4038000,09| 4479151,87| 4479151,92 0,00 0,00 0,00
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztédw pozostatych i podatku VAT 2 895 398,35 2779 326,93 2779 326,92 2745 993,59 3045 993,57 3045993,61 0,00 0,00 0,00




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

l.kw. 2023

Il.kw. 2023

lll.Lkw. 2023

Roboty przygotowawcze

Roboty szlakowe/ Line works 0,00 0,00| 1817647,06] 1817647,06] 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817 647,06
Roboty ziemne
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Elektroenergetyka trakcyjna 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817647,06| 1817 647,06
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi rdwnolegte i inne)
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mosty i wiadukty
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne
Roboty stacyjne/ station works 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony
Windy/ schody/ rampy
System informacji dla pasazerow
Branze obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna
Elektroenergetyczna
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 0,00 0,00 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29
ES‘Z/':]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82
Nadzér autorski [1,5%] 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71
Nadzor inwestorski [2%] 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94
Dziatania promocyjne [0,05%] 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catkowite naklady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki 0,00 0,00| 199123235| 199123235| 1991232,35| 1991232,35| 199123235| 1991232,35| 199123235
nieprzewidziane)
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 0,00 0,00 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31
Catkowite naklady inwestycyjne netto (z rezerw na wydatki 0,00 000| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 217305767
nieprzewidziane)
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 0,00 0,00 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26
Catkowite naklady inwestycyjne brutto (z rezerw na wydatki 0,00 0,00| 267286093 2672860,93| 2672860,93| 2672860,93| 2672860,93| 267286093 2672 860,93
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztédw pozostatych i podatku VAT 0,00 0,00 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

IV.kw. 2023

l.kw. 2024

Il.kw. 2024

Roboty przygotowawcze

Roboty szlakowe/ Line works 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,05 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06
Roboty ziemne
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Elektroenergetyka trakcyjna 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,05 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi rdwnolegte i inne)
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mosty i wiadukty
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne
Roboty stacyjne/ station works 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony
Windy/ schody/ rampy
System informacji dla pasazerow
Branze obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna
Elektroenergetyczna
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29 173 585,29
E;;:]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82 109 058,82
Nadzor autorski [1,5%] 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71 27 264,71
Nadzor inwestorski [2%] 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94 36 352,94
Dziatania promocyjne [0,05%] 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82 908,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catkowite naktady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki
nieprzewidziane) 1991 232,35 1991 232,35 1991 232,35 1991 232,35 1991 232,34 1991 232,35 1991 232,35 1991 232,35 1991 232,35
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31 181 825,31
Ef‘:';’z"::’tv? d’;?:i‘;y inwestycyjne netto (z rezerwa na wydatki 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,66| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67| 2173057,67
Podatek od towardéw i ustug (VAT) 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26 499 803,26
Catkowite naklady inwestycyjne brutto (z rezerw na wydatki 2672860,93| 2672860,93| 2672860,93| 2672860,93| 2672860,92| 267286093 2672860,93| 2672860,93| 2672 860,93
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku VAT 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,05 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06 1817 647,06




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

lll.kw. 2024

IV.kw. 2024

I.kw. 2025

Roboty przygotowawcze

Roboty szlakowe/ Line works 1817 647,05 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00
Roboty ziemne
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Elektroenergetyka trakcyjna 1817 647,05 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i inne)
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mosty i wiadukty
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne
Roboty stacyjne/ station works 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony
Windy/ schody/ rampy
System informacji dla pasazerow
Branze obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna
Elektroenergetyczna
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 173 585,29 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25
E;;:]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 109 058,82 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00
Nadzor autorski [1,5%] 27 264,71 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34 312,50
Nadzor inwestorski [2%] 36 352,94 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00
Dziatania promocyjne [0,05%] 908,82 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catkowite naktady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatki
nieprzewidziane) 1991 232,34 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25 2 505 956,25
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 181 825,31 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28
Ef‘:';’z"::’tv? d’;?:i‘;y inwestycyjne netto (z rezerwa na wydatki 2173057,66| 273478253 | 2734782,53| 2734782,53| 273478253| 273478253 2734782,53| 273478253| 273478253
Podatek od towardéw i ustug (VAT) 499 803,26 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98
Catkowite naklady inwestycyjne brutto (z rezerw na wydatki 2672860,92| 3363782,51| 336378251| 3363782,51| 3363782,51| 3363782,51| 336378251| 3363782,51| 336378251
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku VAT 1817 647,05 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00




ZALACZNIK. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM INWESTYCII

Harmonogram realizacji Wariant 3

Roboty przygotowawcze

Il.kw. 2025

lll.kw. 2025

IV.kw. 2025

Roboty szlakowe/ Line works 2287500,00| 2287500,00] 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00] 2287500,00| 2287500,00| 2287 500,00 0,00
Roboty ziemne
Torowisko wraz z podtorzem
Rozjazdy
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie
Elektroenergetyka trakcyjna 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00| 2287500,00| 2 287 500,00
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi rdwnolegte i inne)
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mosty i wiadukty
Mury oporowe
Inne obiekty inzynieryjne
Roboty stacyjne/ station works 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perony
Windy/ schody/ rampy
System informacji dla pasazerow
Branze obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teletechniczna
Elektroenergetyczna
Oswietlenie
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego
Inne
Pozostate/ Other 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 218 456,25 0,00
E;;:]”me”taqa (przedprojektowa, projektowa, powykonawcza) 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00 137 250,00
Nadzor autorski [1,5%] 34 312,50 34 312,50 34 312,50 34312,50 34312,50 34312,50 34 312,50 34 312,50
Nadzor inwestorski [2%] 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00 45 750,00
Dziatania promocyjne [0,05%] 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75 1143,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Catkowite naldady inwestycyjne netto (bez rezerwy na wydatk 2505956,25| 2505956,25| 250595625| 250595625| 2505956,25| 2505956,25| 250595625| 2505 956,25 0,00
nieprzewidziane)
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 228 826,28 0,00
Catkowite nakdady inwestycyjne netto (z rezerwa na wydatki 273478253 | 2734782,53| 2734782,53| 273478253| 2734782,53| 2734782,53| 273478253| 273478253 0,00
nieprzewidziane)
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 628 999,98 0,00
Catkowite naldady inwestycyjne brutto (z rezerw3 na wydatki 3363782,51| 3363782,51| 3363782,51| 336378251| 336378251 3363782,51| 3363782,51| 336378251 0,00
nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztédw pozostatych i podatku VAT 2 287 500,00 2287 500,00 2287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 2 287 500,00 0,00




