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1. Harmonogram budowy oraz etapowanie inwestycji

Na podstawie poprzednich analiz do realizacji rekomendowano wariant 2E zaktadajacy
realizacje projektu na catym odcinku wraz z elektryfikacja.

Z uwagi na dostepnos¢ srodkow podjeto jednak decyzje o etapowaniu procesu
realizacyjnego. Realizacje inwestycji przewiduje sie w trzech etapach:

e Etap |- odcinek Kartuzy - Sierakowice (przewidywany okres realizacji lata 2019-2020)
e Etap Il - odcinek Sierakowice - Lebork (przewidywany okres realizacji lata 2021-2022)
e Etap lll - elektryfikacja catego przebiegu (lata 2023-2025).

Ponizej zaprezentowano harmonogram realizacji projektu w wariancie 2E ujeciu rocznym.



Tabela 1: Harmonogram realizacji projektu — wariant 2E

Harmonogram realizacji Projektu

pozostatych i podatku VAT

Roboty przygotowawcze 24 790 909,09 13 309 090,91 9900 000,00 0,00
Przygotowanie terenu budowy 500 000,00 0,00 700 000,00 0,00
Rozbidrki 1 000 000,00 0,00 1300 000,00 0,00
Inne roboty przygotowywacze 23290 909,09 13309 090,91 7 900 000,00 0,00
Roboty szlakowe/ Line works 9 249 090,91 63 250 909,09 47 708 928,57 23991 071,43
Roboty ziemne 6 809 090,91 3 890 909,09 8900 000,00 0,00
Podtorze 0,00 8 000 000,00 6 642 857,14 2 657 142,86
Torowisko 0,00 31 200 000,00 28 500 000,00 11 400 000,00
Rozjazdy 0,00 2 000 000,00 428 571,43 171 428,57
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 0,00 8 400 000,00 0,00 5 600 000,00
Elektroenergetyka trakcyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami) 1460 000,00 5 840 000,00 2 012 500,00 2 587 500,00
z?:goit:évjr:c?iogg (skrzyzowania z drogami, 980000,00|  3920000,00|  1225000,00|  1575000,00
Obiekty inzynieryjne 640 000,00 6 760 000,00 2948 214,29 4951 785,71
Mosty i wiadukty 640 000,00 2 560 000,00 1662 500,00 2 137 500,00
Mury oporowe 0,00 400 000,00 85 714,29 114 285,71
Inne obiekty inzynieryjne 0,00 3 800 000,00 1 200 000,00 2 700 000,00
Roboty stacyjne/ station works 0,00 4 000 000,00 855 384,62 1944 615,38
Perony 0,00 2 980 000,00 732 307,69 1647 692,31
Windy/ schody/ rampy 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00
System informaciji dla pasazerow 0,00 1 000 000,00 123 076,92 276 923,08
Branze obce 0,00 9 100 000,00 2 838 461,54 5761 538,46
Teletechniczna 0,00 6 100 000,00 1846 153,85 4153 846,15
Elektroenergetyczna 0,00 1 100 000,00 492 307,69 1107 692,31
Inne 0,00 1900 000,00 500 000,00 500 000,00
Pozostate/ Other 3 311 940,00 9208 110,00 5456 555,16 4179 394,84
Dokumentacja 2 080 800,00 5785 200,00 3428 202,20 2625 797,80
Nadz6r autorski [1,5%)] 520 200,00 1 446 300,00 857 050,55 656 449,45
Nadz6r inwestorski [2%] 693 600,00 1928 400,00 1142 734,07 875 265,93
Dziatania promocyjne [0,05%] 17 340,00 48 210,00 28 568,35 21 881,65
f::';:’“";';t:a ';:;‘;‘:Zi ;T;ﬁi:ﬁ?;:;n':;tm (€2 37991 940,00| 105628110,00| 69707544,18| 40828 405,82
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 3799 194,00 10 562 811,00 6 970 754,42 4 082 840,58
fza:';:::::l: na";';?:t‘l’d nii:;‘::a’gzj;e) netto | 41791134,00| 116190921,00| 76678298,59| 44911 246,41
Podatek od towaroéw i ustug (VAT) 9 611 960,82 26 723 911,83 17 636 008,68 10 329 586,67
::za:';:::::; na":v':::::’ki nii:"r‘)'s:‘l’vcizjz'i‘:ne :’C;‘;‘)’ 51403 004,82 | 142914832,83| 94314307,27| 55240 833,08
same roboty - budowlane bez kosztow | 5, 6e000000| 9642000000| 64250989,01| 36649 010,99




Harmonogram realizacji Projektu

Przzygotowanie terenu budowy (usuwanie drzew i

krzewbw, rozbiérki) 0,00 0,00 0,00 | 45500 000,00
Roboty szlakowe i stacyjne 18176 470,60 24161 029,40 25162 500,00 | 214 400 000,00
Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 | 20500 000,00
Torowisko wraz z podtorzem 0,00 0,00 0,00 | 88100 000,00
Rozjazdy 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

0,00 0,00 0,00 | 14000 000,00

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

Elektroenergetyka trakcyjna

18176 470,60

24161 029,40

25162 500,00

67 500 000,00

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i

i) 0,00 0,00 0,00 | 21700000,00
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 | 15800 000,00
Mosty i wiadukty 0,00 0,00 0,00| 7000000,00
Mury oporowe 0,00 0,00 0,00| 1100000,00
Inne obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 7 700 000,00
Roboty peronowe 0,00 0,00 0,00| 5400 000,00
Perony 0,00 0,00 0,00| 3600000,00
Windy/ schody/ rampy 0,00 0,00 0,00 400 000,00
System informacji dla pasazeréw 0,00 0,00 0,00 1400 000,00
Branie obce 0,00 0,00 0,00 | 17400 000,00
Teletechniczna 0,00 0,00 0,00 | 12 100000,00
Elektroenergetyczna 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00
Inne 0,00 0,00 0,00| 2700000,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 1200 000,00
Zabezpieczenia Srodowiska gruntowo- wodnego 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Inne 0,00 0,00 0,00| 1200000,00
Pozostate/ Other 1735 852,94 230737831 | 2403018,75 | 28640 450,00
Eg\':l‘;?:::jv?:a()p[éﬁzpmjektowa’ projektowa, 1090 588,24 1449 661,76 1509 750,00 | 17 994 000,00
Nadz6r autorski [1,5%] 272 647,06 362 415,44 377437,50 | 4498 500,00
Nadz6r inwestorski [2%] 363 529,41 483 220,59 503250,00 | 5998 000,00
Dziatania promocyjne [0,05%] 9088,24 12 080,51 12581,25 149 950,00
S;g:n’(:tﬁigs:‘::jz(j:'i";’::;ycyj"e netto (bez rezerwy na 19912 323,54 26468407,71 | 27565 518,75 | 328 540 450,00
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 1818 253,14 2416 908,58 2517 089,03 | 30000 000,00
S;g:n’(:tﬁigs:‘::jz(j:'i";’::;ycyj"e netto (z rezerwa na 21730576,69 28885316,29 | 30082 607,78 | 358 540 450,00
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 4998 032,64 6643622,75 | 6918999,79 | 82464 303,50
Catkowite naktady inwestycyjne brutto (z rezerwa na 26 728 609,32 35528939,03 | 37001607,57 | 441 004 753,50

wydatki nieprzewidziane i VAT)

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku
VAT

18176 470,60

24161 029,40

25162 500,00

299 900 000,00

Zrddfo: opracowanie wtasne




Ponizszy wykres odzwierciedla kwartalne roztozenie prac nad realizacjg projektu. Lata 2019-2022, to gtéwnie prace zwigzane z odtworzeniem
infrastruktury torowej. W latach 2023-2025 planowane s3 prace nad elektryfikacja.

Wykres 1. Schemat realizacji projektu

Harmonogram realizacji Wariant 3

ILkw.2019  liLkw.2019 IV.kw.2019  1kw.2020  ILkw.2020  Ilil.kw.2020 IV.kw.2020 lLkw.2021 ILkw. 2021 lLkw.2021 IV.kw.2021  1Lkw.2022  IL.kw.2022  liLkw.2022

Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy, usuwanie drzew i krzewéw

Rozbi érki

Inne roboty przygotowywacze (demontaz linii teletechnicznej napowietrznej,

Roboty szlakowe/ Line works

Roboty ziemne

Podtorze

Torowisko

Rozjazdy

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami)

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte)

Obiekty inzynieryjne

Mosty i wiadukty

Mury oporowe

Inne obiekty inzynieryjne

Roboty stacyjne/ station works

Perony

Windy/ schody/ rampy

System informacji dla pasazeréw

Branze obce

Teletechniczna

Elektroenergetyczna

Oswietlenie




Harmonogram realizacji Wariant 3

IV.kw. 2022  Lkw. 2023 ILkw.2023  llLkw.2023 IV.kw.2023  Lkw.2024  ILkw.2024  IllLkw.2024 IV.kw.2024 lLkw. 2025 ILkw. 2025  lll.Lkw. 2025  IV.kw. 2025

Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy, usuwanie drzew i krzewéw

Rozbiorki

Inne roboty przygotowywacze (demontaz linii teletechnicznej napowietrznej, .

Roboty szlakowe/ Line works

Roboty ziemne

Podtorze

Torowisko

Rozjazdy

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

Elektroenergetyka trakcyjna

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami)

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte)

Obiekty inzynieryjne

Mosty i wiadukty

Mury oporowe

Inne obiekty inzynieryjne

Roboty stacyjne/ station works

Perony

Windy/ schody/ rampy

System informacji dla pasazeréw

Branze obce

Teletechniczna

Elektroenergetyczna

Osdwietlenie

Zrddfo: opracowanie wtasne



2. Uszczegotowienie analizy finansowo - ekonomicznej - plan finansowy projektu

Na etapie analiz dokonano weryfikacji wysokosci luki w finansowaniu. Projekt moze ubiegac

sie 0 maksymalng stope dofinansowania (w analizach przyjeto 85%).

Tabela 2: Luka w finansowaniu — wariant 2E

Gtowne elementy i parametry

Wartosc

niezdyskontowana

Wartos¢
dyskontowana

Okres odniesienia (lata) 30

Finansowa stopa dyskontowa (%) 4%

taczny koszt inwestycji (w PLN, Niedyskontowany)

328 340 450,00

taczny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)

300 740 463,35

Wartosé rezydualna (w PLN, niedyskontowana)

0,00

Wartosé rezydualna (w PLN, dyskontowana)

0,00

Dochody (w PLN, dyskontowane)

41 762 400,60

Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)

Dochdd netto = dochody - koszty + wart. rezyd.= (7) - (8) + (6)

Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)

Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4)

100%

Ponizej zaprezentowano strukture finansowania projektu. Z uwagi na fakt, iz realizacja etapu

Il projektu, tj. elektryfikacji wykracza poza ramy finansowe biezacej perspektywy finansowe

zaktada sie, iz naktady te zostang sfinansowane ze $srodkow Funduszu Kolejowego.

Tabela 3: Struktura finansowania Projektu — wariant 2E

Wyszczegdlnienie

Wyszczegdlnienie

dofinansowanie z UE

dofinansowanie z UE 33989 230,38 98 726 926,20 | 58 497 368,50 | 44952 131,79
wkfad wtasny 5998 099,48 17 422 398,74 | 10323 065,03 7932729,14
SUMA 39987 329,86 | 116 149324,94| 68 820 433,53 | 52 884 860,92

236 165 656,86

wktad wiasny

21730576,69

28 885 316,29

30082 607,78

122 374 793,14

SUMA

21730 576,69

28 885 316,29

30 082 607,78

358 540 450,00




