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1. Harmonogram budowy oraz etapowanie inwestyc;ji
Na podstawie poprzednich analiz do realizacji rekomendowano wariant 2E zaktadajacy
realizacje projektu na catym odcinku wraz z elektryfikacjg.

Z uwagi na dostepno$¢ srodkéw podjeto jednak decyzje o etapowaniu procesu
realizacyjnego. Realizacje inwestycji przewiduje sie w trzech etapach:

e Etap |- odcinek Kartuzy - Sierakowice (przewidywany okres realizacji lata 2019-2020)
e Etap Il - odcinek Sierakowice - Lebork (przewidywany okres realizacji lata 2021-2022)

e Etap Il - elektryfikacja catego przebiegu (lata 2023-2025).

Ponizej zaprezentowano harmonogram realizacji projektu w ujeciu rocznym. Kwartalny
harmonogram znajduje sie w zatgczniku do niniejszego opracowania.



Tabela 1: Harmonogram realizacji projektu — wariant 2E

Harmonogram realizacji Projektu

Przzygotowanie terenu budowy (usuwanie drzew i

krzewéw, rozbiérki) 23 445 454,55 12 654 545,45 9400 000,00 0,00
Roboty szlakowe i stacyjne 9361 818,18 64038181,82 | 41974107,14 | 31525 892,86
Roboty ziemne 6 681 818,18 3818 181,82 10 000 000,00 0,00
Torowisko wraz z podtorzem 0,00 39100 000,00 28 000 000,00 | 21000 000,00
Rozjazdy 0,00 2 000 000,00 342 857,14 257 142,86
Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie 0,00 8 400 000,00 0,00 5 600 000,00
Elektroenergetyka trakcyjna 0,00 0,00 0,00 0,00
iF:.'c:::ec))ty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi réwnolegte i 2 680 000,00 10 720 000,00 3631 250,00 4 668 750,00
Obiekty inzynieryjne 640 000,00 7 260 000,00 2948 214,29 4951 785,71
Mosty i wiadukty 640 000,00 2 560 000,00 1662 500,00 2137 500,00
Mury oporowe 0,00 900 000,00 85714,29 114 285,71
Inne obiekty inzynieryjne 0,00 3 800 000,00 1200 000,00 2 700 000,00
Roboty peronowe 0,00 3300 000,00 584 615,38 | 1515 384,62
Perony 0,00 2100 000,00 461 538,46 1038 461,54
Windy/ schody/ rampy 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00
System informacji dla pasazeréw 0,00 1000 000,00 123 076,92 276 923,08
Branze obce 0,00 9200 000,00 2657 692,30 5542 307,70
Teletechniczna 0,00 6 100 000,00 1846 153,84 4153 846,16
Elektroenergetyczna 0,00 1100 000,00 461 538,46 1038 461,54
Inne 0,00 2 000 000,00 350 000,00 350 000,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
Zabezpieczenia srodowiska gruntowo- wodnego 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Inne 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
Pozostate/ Other 3194 214,57 9278 085,44 5497 422,05 4224 477,94
Eg\':v‘;r;n";:vccjfagp[é‘f/gpmjekmwa’ projektowa, 2 006 836,37 582016364 | 3453877,71| 265412228
Nadz6r autorski [1,5%] 501 709,11 1457 290,92 863 469,43 663 530,54
Nadz6r inwestorski [2%] 668 945,47 194305454 |  1151292,57 884 707,42
Dziatania promocyjne [0,05%] 16 723,62 48576,34 28 782,34 22 117,70
Sva;ggn’(:t:i:::‘::iﬁ:;"::;ycyj"e netto (bez rezerwy na 36641487,30 | 106430812,71| 63062051,16 | 48 459848,83
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 3345 842,56 9718512,23 5758 382,37 4425 012,09
Sva;ggn’(:t:i:::‘::iﬁ:;"::;ycyj"e netto (z rezerw3 na 39987329,86 | 116149324,94 | 68820433,53 | 52884 860,92
Podatek od towardw i ustug (VAT) 9 197 085,87 26 714 344,74 15828 699,71 | 12 163 518,01

Catkowite naktady inwestycyjne brutto (z rezerwa na
wydatki nieprzewidziane i VAT)

49 184 415,72

142 863 669,68

84 649 133,24

65 048 378,94

same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku
VAT

33447 272,73

97152 727,27

57564 629,11

44 235 370,89




Harmonogram realizacji Projektu

Przzygotowanie terenu budowy (usuwanie drzew i

krzewéw, rozbiérki) 0,00 0,00 0,00 | 45500 000,00
Roboty szlakowe i stacyjne 18 176 470,60 24161 029,40 25162 500,00 | 214 400 000,00
Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 | 20500 000,00
Torowisko wraz z podtorzem 0,00 0,00 0,00 | 88100 000,00
Rozjazdy 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

0,00 0,00 0,00 | 14 000 000,00

Oznakowanie, sygnalizacje, sterowanie

Elektroenergetyka trakcyjna

18 176 470,60

24161 029,40

25162 500,00

67 500 000,00

Roboty drogowe (skrzyzowania z drogami, drogi rownolegte i

inne) 0,00 0,00 0,00 | 21 700 000,00
Obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 | 15800 000,00
Mosty i wiadukty 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00
Mury oporowe 0,00 0,00 0,00 1100 000,00
Inne obiekty inzynieryjne 0,00 0,00 0,00 7 700 000,00
Roboty peronowe 0,00 0,00 0,00 | 5400 000,00
Perony 0,00 0,00 0,00 3600 000,00
Windy/ schody/ rampy 0,00 0,00 0,00 400 000,00
System informacji dla pasazeréw 0,00 0,00 0,00 1400 000,00
Branze obce 0,00 0,00 0,00 | 17400 000,00
Teletechniczna 0,00 0,00 0,00 | 12100 000,00
Elektroenergetyczna 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00
Inne 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
Ochrona $rodowiska/ Environemntal measures 0,00 0,00 0,00 1200 000,00
Zabezpieczenia srodowiska gruntowo- wodnego 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Inne 0,00 0,00 0,00 1200 000,00
Pozostate/ Other 1735 852,94 230737831 | 240301875 | g 640 450,00
Dokumentada (przedprojektowa, projektows, 1090 588,24 1449661,76 | 1509 750,00 | 17994 000,00
powykonawcza) [6%)]

Nadz6r autorski [1,5%] 272 647,06 362 415,44 377437,50 | 4498 500,00
Nadz6r inwestorski [2%] 363 529,41 483 220,59 503 250,00 | 5998 000,00
Driatania promocyjne [0,05%] 9088,24 12 080,51 12581,25 149 950,00
Sva;ggmt:i::gziﬁ::::;vcwne netto (bez rezerwy na 19912 323,54 2646840771 | 2756551875 | 100 10 co 00
Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 1818 253,14 2416 908,58 2517 089,03 30 000 000,00
S:;Z::;’('it:i:;:‘::“m'z'i‘;"::;ycy"’e netto (z rezerw3 na 21730576,69 28885316,29 | 30082607,78 | 10 c0 oo o0
Podatek od towaréw i ustug (VAT) 4998 032,64 6643622,75| 6918999,79 | g5 464 303,50
B I T T I P
same roboty budowlane bez kosztéw pozostatych i podatku 18 176 470,60 24161 029,40 25 162 500,00 | 299 900 000,00

VAT

Zrodto: opracowanie wfasne




2. Uszczegotowienie analizy finansowo - ekonomicznej - plan finansowy projektu

Catkowity budzet projektu zamyka sie w kwocie 441 min zt brutto. Z uwagi na charakter

inwestycji oraz beneficjenta i inwestora Projektu zatozono, iz catkowita warto$¢ VAT stanowi

koszt, ktérego istnieje mozliwos¢ rozliczenia, w zwigzku z czym stanowi on koszt

niekwalifikowany projektu.

Przewiduje sie dwa zrédta finansowania naktadéw inwestycyjnych projektu:

e dofinansowanie ze $rodkéw unijnych w

Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

ramach Regionalnego Programu

o wkfad wtasny sfinansowany przez beneficjenta ze sSrodkéw pochodzacy z Funduszu

Kolejowego.

Na etapie analiz dokonano weryfikacji wysokosci luki w finansowaniu. Na podstawie

przeprowadzonych analiz mozna stwierdzi¢, iz projekt nie jest projektem generujgcym

dochdd (koszty sg wyzsze od przychodéw). W zwigzku z powyzszym projekt moze ubiegac sie

o maksymalng stope dofinansowania (w analizach przyjeto 85%).

Tabela 2: Luka w finansowaniu — wariant 2E

Gtowne elementy i parametry

Wartosc
niezdyskontowana

Wartos¢
dyskontowana

Okres odniesienia (lata) 30

Finansowa stopa dyskontowa (%) 1%

taczny koszt inwestycji (w PLN, Niedyskontowany)

328 340 450,00

taczny koszt inwestycji (w PLN, dyskontowany)

300 740 463,35

Wartosc¢ rezydualna (w PLN, niedyskontowana)

0,00

Wartos¢ rezydualna (w PLN, dyskontowana)

0,00

Dochody (w PLN, dyskontowane)

41 762 400,60

Koszty operacyjne (w PLN, dyskontowane)

Dochéd netto = dochody - koszty + wart. rezyd.= (7) - (8) + (6)

Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) = (4) - (9)

Luka w finansowaniu (%) = (10) / (4)

100%

Ponizej zaprezentowano strukture finansowania projektu. Z uwagi na fakt, iz realizacja etapu

Il projektu, tj. elektryfikacji wykracza poza ramy finansowe biezgcej perspektywy finansowe

zaktada sie, iz naktady te zostang sfinansowane ze Srodkéw Funduszu Kolejowego. Istnieje
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rowniez mozliwos¢ aplikowania o $rodki UE w kolejnej perspektywie finansowej, jednak
z uwagi na brak wiadomosci na temat ksztattu przysztych zrédet finansowania w niniejszym

dokumencie nie zakfada sie pozyskania tych srodkéw.

Tabela 3: Struktura finansowania Projektu — wariant 2E

Wyszczegdlnienie

dofinansowanie z UE

33989 230,38

98 726 926,20

58 497 368,50

44 952 131,79

dofinansowanie z UE

wktad wtasny 5998 099,48 17 422 398,74 | 10323 065,03 7932729,14
SUMA 39987 329,86 | 116149324,94| 68 820433,53 | 52884 860,92
Wyszczegdlnienie 2023 2024 2025 suma

236 165 656,86

wktad wtasny

21730576,69

28 885 316,29

30082 607,78

122 374 793,14

SUMA

21730 576,69

28 885 316,29

30082 607,78

358 540 450,00

Zrédto: opracowanie wiasne



