ZBIOCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW
REWITALIZACJI LINII KOLEJOWEJ LK229 NA ODCINKU KART UZY - SIERAKOWICE - LEBORK
DLA REKOMENDOWANEGO WARIANTU 2E

Zatacznik K.1

Podsumowanie - wariantu rekomendowanego (2E)
Rewitalizacja linii do V=100km/h + elektryfikacja 299.9 min
(bez rezerwy na geotechnike)
odcinek diugose odcinka koszty temin realizacji
w km
Kartuzy - Sierakowice 24.8 130.6 do 2020
Sierakowcie - L ebork 33.7 101.8 do 2022
elektryfikacja calo $ci
yhkacja 585 67.5 po 2023
Kartuzy - Sierakowice - L ebork
Odcinek Kartuzy - . Odcmgk
. ) ) Sierakowice - Razem stawka za .
Branze Sierakowice udziat %
(min PLN] Lebork [mIn PLN] km
[min PLN]
Geotechnika 34.8 7.6 42.4 - 18%
Podtorze i nawierzchnia torowa 52.7 61.0 113.7 1.94 49%
SRK (bez przejazdéw) 8.4 5.6 14.0 - 6%
Zabezpieczenie przejazdow (srk) 8.5 55 14.0 - 6%
Drogi 49 2.8 7.7 - 3%
Obiekty inz.. 7.9 7.9 15.8 - 7%
Perony i architektura 2.7 21 4.8 - 2%
Elektroenergetyka 3.1 2.2 5.3 - 2%
Telekomunikacja 7.1 6.4 135 - 6%
Zielen 0.5 0.7 1.2 - 1%
Razem [min PLN] 130.6 101.8 232.4 3.97 100%
Trakcja i system zasialania 30.9 36.6 67.5 1.15
Razem [min PLN] 162 138 299.9 5.13
REZERWY
Odcinek Kartuzy - . Odcmgk
. . . Sierakowice - Razem .
Branze Sierakowice Udziat %
(min PLN] Lebork [mIn PLN]
[min PLN]
Rezerwa na geotechnike 24.6 5.4 30.0 10%
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GEOTECHNIKA

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA GEOTECHNIKA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)
przeniesiono do tory -38 696 520.94
Rezerwa 29 975 628.00
RAZEM - GEOTECHNIKA 42 358 960.00
5.1 Obiekt w km 42+620+42+790 (Kartuzy) 1921 000.00
badania podtoza kpl 34 000.00 34 000.00
rozbiérka nasypu kpl 172 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 32 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 1 887 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 445 000.00
5.2 Obiekt w km 43+424+43+511 (Grzybno Gérne) 760 460.00
badania podtoza kpl 36 000.00 36 000.00
rozbiérka nasypu kpl 54 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 18 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 724 460.00
zabezpieczenie skarpy kpl 362 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 123 000.00
5.3 Obiekt w km 43+741+43+886 (Grzybno Gérne) 29 000.00
badania podtoza kpl 29 000.00 29 000.00
rozbiérka nasypu kpl 145 000.00
uregullowanle splywu waéd z wykonaniem przepustu, wykonanie kpl 66 000.00
drenazu
wykonanie nasypu kolejowego kpl
wzmochienie podstaw nasypu (gabiony) kpl 211 000.00
5.4 Obiekt w km 44+316+44+437 (Prokowskie Chrosty) 363 800.00
badania podtoza kpl 25 000.00 25 000.00
rozbiérka nasypu kpl 42 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 21 000.00
zabezpieczenie skarpy od strony wysoczyzny (gwozdziowanie kpl 338 800.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 65 000.00
5.5 Obiekt w km 44+544+45+078 (Prokowskie Chrosty) 4 469 300.00
badania podtoza kpl 107 000.00 107 000.00
udroznienie przepustu i niecki, wykonanie rowéw i drenazu kpl 123 000.00
rozbiérka nasypu kpl 292 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 4 362 300.00
zabezpieczenie skarpy kpl 237 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 842 000.00
5.6 Obiekt w km 45+634+46+024 (Prokowo) 2 242 500.00
badania podtoza kpl 78 000.00 78 000.00
rozbiérka nasypu kpl 305 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 64 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 2 164 500.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 758 000.00
wzmochienie podstaw nasypu (gabiony) kpl 237 000.00
5.7 Obiekt w km 46+581+46+740 (Prokowo) 1 796 900.00
badania podtoza kpl 32 000.00 32 000.00
rozbiérka nasypu kpl 147 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 30 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 1764 900.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 376 000.00
5.8 Obiekt w km 46+816+46+926 (Prokowo) 40 000.00
badania podtoza kpl 40 000.00 40 000.00
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GEOTECHNIKA

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA GEOTECHNIKA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)
stabilizacja skarpy (konstrukcja oporowa z gruntu zbrojonego) kpl 1 119 000.00
odwodnienie skarpy i wykonanie przepustu kpl 1 20 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 46 000.00
wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 87 000.00
5.9 Obiekt w km 47+023+47+028 (Prokowo) 2 000.00
badania podtoza kpl 1 2 000.00 2 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 4 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 1 43 000.00
stabilizacja skarp (gabiony) kpl 1 44 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 11 000.00
5.10 Obiekt w km 47+040+47+152 (Prokowo) 955 400.00
badania podtoza kpl 1 23 000.00 23 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 57 000.00
wykonanie drenazu, remont row6w i przepustéw kpl 1 21 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 932 400.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 122 000.00
stabilizacja skarp (gabiony) kpl 1 163 000.00
5.11 Obiekt w km 47+200+47+520 (Prokowo) 2 746 000.00
badania podtoza kpl 1 82 000.00 82 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 134 000.00
wykonanie wzmocnienia podtoza kpl 2 664 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 51 000.00
wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 251 000.00
zabezpieczenie skarpy drogowej (mur oporowy) kpl 1 1 379 000.00
stabilizacja nasypu (gabiony) kpl 1 73 000.00
5.12 Obiekt w km 50+100+51+100 (Lapalice/Garcz) 9 080 000.00
badania podtoza kpl 1 200 000.00 200 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 812 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 8880 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 156 000.00
zabezpieczenie skarpy drogowej kpl 1 533 000.00
stabilizacja nasypu (gabiony) kpl 1 435 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 2 024 000.00
5.13 Obiekt w km 51+600 (Garcz) 282 500.00
badania podtoza kpl 1 5000.00 5000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 14 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 46 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 277 500.00
zabezpieczenie skarpy kpl 1 37 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 40 000.00
5.14 Obiekt w km 54+300+54+700 (Reskowo) 3 632 000.00
badania podtoza kpl 1 80 000.00 80 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 231 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 3552 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 64 000.00
zabezpieczenie skarpy kpl 1 145 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 427 000.00
5.15 Obiekt w km 54+700+55+400 (Miechucino) 5967 500.00
badania podtoza kpl 1 140 000.00 140 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 264 000.00
wzmochienie podtoza (kolumny zwirowe) kpl 5827 500.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 108 000.00
zabezpieczenie skarpy kpl 1 290 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 457 000.00
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GEOTECHNIKA

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA GEOTECHNIKA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)
5.16 Obiekt w km 56+750+57+000 (Miechucino) 50 000.00
badania podtoza kpl 1 50 000.00 50 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 95 000.00
mury oporowe kpl 1 2297 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 41 000.00
wykonanie nasypu kolejowego: kpl 1 163 000.00
5.17 Obiekt w km 59+900+60+200 (Mojusz) 60 000.00
badania podtoza kpl 1 60 000.00 60 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 511 000.00
stalizacja skarpy kpl 1 48 000.00
odwodnienie skarpy kpl 1 147 000.00
wykonanie nasypu kolejowego z drenazem liniowym kpl 1 234 000.00
5.18 Obiekt w km 95+800+96+100 (Nowa Wie $ Leborska) 4 240 500.00
badania podtoza kpl 1 78 000.00 78 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 82 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 299 000.00
wzmochienie podtoza kpl 4 162 500.00
stabilizacja skarpy kpl 1 145 000.00
wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 885 000.00
5.19 Obiekt w km 96+270+96+410 (Nowa Wie $ Leborska) 1988 500.00
badania podtoza kpl 1 46 000.00 46 000.00
wykonanie odwodnienia kpl 1 59 000.00
rozbiérka nasypu kpl 1 163 000.00
wzmochienie podtoza kpl 1942 500.00
stabilizacja skarpy kpl 1 145 000.00
wykonanie nasypu kolejowego kpl 1 481 000.00
Badania odc. Kartuzy - Sierakowice km 9.50 40 000.00 38 0000.00
Badania od.c Sierakowice - L ebork km 33.79 40 000.00 1 351 600.00
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANZA TOROWA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)
Rozbiorki 2 230 480.00
Roboty ziemne 20448 121.72
Podtorze 17 062 935.35
Torowisko 71104 229.91
Rozjazdy 2 631 500.00
Zab. $rod. Grunt.-wod. 249 000.00
RAZEM 113 726 266.98
szlak Kartuzy km 41+940 - Garcz km 50+700 km 8.76 183 2521.38 16 052 887.33
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 8.76 32 000.00 280 320.00
wybieranie ttucznia m3 26 280 14.00 367 920.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 26 280 32.00 840 960.00
z geotechniki |rozbiérki/budowa nasypow mb 2883 0.00 0.00
budowa nasypéw m3 7 689 54.72 420 742.08
wykopy skarpy przekopoéw m3 3200 17.00 54 400.00
obsianie skarp m2 21271 8.90 189 311.90
budowa rowéw odwadniajgcych mb 12 890 24.30 313 227.00
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1100 513.00 564 300.00
budowa drenazy mb 2500 294.50 736 250.00
stabilizacja podtorza m2 18 396 19.95 367 000.20
wbudowanie wartwy ochronnej m3 12 264 152.00 1864 128.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 8.8 1142 537.29 10 054 328.15
st.Garcz km 50+700 - km 51+410 km 0.71 5377 513.10 38 18 034.30
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 0.71 32 000.00 22 720.00
rozbiérka rozjazdow szt. 4 7 600.00 30 400.00
rozbiérka toréw dodatkowych km 0.6 32 000.00 19 200.00
z geotechniki |rozbiérki/budowa nasypow mb 100 6 270.00 627 000.00
wybieranie ttucznia m3 2130 14.00 29 820.00
rozbiéka rampy mb 0 66.50 0.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 2130 32.00 68 160.00
budowa nasypéw m3 12 000 54.72 656 640.00
obsianie skarp m2 6 000 8.90 53 400.00
budowa drenazy mb 0 294.50 0.00
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00
stabilizacja podtorza m2 2751 19.95 54 882.45
wbudowanie wartwy ochronnej m3 994 152.00 151 088.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.31 1142 537.29 1496 723.85
zabudowa rozjazdéw 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00
szlak Garcz km 51+410 - Miechucino 56+380 km 4.97 204 0861.87 10 143 083.48
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 4.97 32 000.00 159 040.00
wybieranie ttucznia m3 14 910 14.00 208 740.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 14 910 32.00 477 120.00
z geotechniki |rozbiérki/budowa nasypow mb 6 100 70.00 427 000.00
budowa nasypéw m3 7 689 54.72 420 742.08
wykopy skarpy przekopoéw m3 3200 17.00 54 400.00
obsianie skarp m2 15 207 8.90 135 342.30
budowa rowéw odwadniajgcych mb 9 995 24.30 242 878.50
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1100 513.00 564 300.00
budowa drenazy mb 2500 190.00 475 000.00
stabilizacja podtorza m2 10 437 19.95 208 218.15
wbudowanie wartwy ochronnej m3 6 958 152.00 1 057 616.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 5.0 1142 537.29 5712 686.45
st.Miechucino km 56+380 - km 57+200 km 0.82 4802 426. 65 3937 989.85
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 0.82 32 000.00 26 240.00
rozbiérka rozjazdéw szt. 4 7 600.00 30 400.00
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA TOROWA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)

rozbiérka toréw dodatkowych km 0.6 32 000.00 19 200.00
wybieranie ttucznia m3 2 460 14.00 34 440.00
rozbiéka rampy mb 0 66.50 0.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 2 460 32.00 78 720.00
budowa nasypéw m3 22 500 54.72 1231 200.00
obsianie skarp m2 6 000 8.90 53 400.00
budowa drenazy mb 0 190.00 0.00
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00
stabilizacja podtorza m2 2982 19.95 59 490.90
wbudowanie wartwy ochronnej m3 1148 152.00 174 496.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.42 1142 537.29 1622 402.95
zabudowa rozjazdéw 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00
szlak Miechucino 57+200 - Sierakowice km 65+900 km 8. 70 1736 874.08 15 110 804.50
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 8.70 32 000.00 278 400.00
wybieranie ttucznia m3 26 100 14.00 365 400.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 26 100 32.00 835 200.00

z geotechniki |rozbiérki/budowa nasypow mb 0 70.00 0.00
budowa nasypéw m3 7 689 54.72 420 742.08
wykopy skarpy przekopow m3 3200 17.00 54 400.00
obsianie skarp m2 21175 8.90 188 457.50
budowa rowéw odwadniajgcych mb 13 880 24.30 337 284.00
budowa drenazy mb 2500 190.00 475 000.00
stabilizacja podtorza m2 18 270 19.95 364 486.50
wbudowanie wartwy ochronnej m3 12 180 152.00 1 851 360.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 8.7 1142 537.29 9940 074.42
st. Sierakowice km 65+900 - km 66+640 km 0.74 4006 58 3.42 2964 871.73
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 0.74 32 000.00 23 680.00
rozbiérka rozjazdéw szt. 5 7 600.00 38 000.00
rozbiérka toréw dodatkowych km 0.8 32 000.00 25 600.00
wybieranie ttucznia m3 2220 14.00 31 080.00
rozbiéka rampy mb 140 66.50 9 310.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 2220 32.00 71 040.00
budowa nasypéw m3 0 70.00 0.00
obsianie skarp m2 1200 8.90 10 680.00
budowa drenazy mb 0 190.00 0.00
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00
stabilizacja podtorza m2 1554 19.95 31 002.30
wbudowanie wartwy ochronnej m3 1036 152.00 157 472.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.54 1142 537.29 1759 507.43
zabudowa rozjazdéw 49E1-190-1:9 szt. 1 199 500.00 199 500.00
zabudowa rozjazdéw 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00
szlak Sierakowice km 66+640 - K etrzyno km 84+570 km 17.93 1706 265.22 30 593 335.34
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 17.93 32 000.00 573 760.00
rozbiérka rozjazdéw szt. 8 7 600.00 60 800.00
rozbiérka toréw dodatkowych km 1.3 32 000.00 41 600.00
wybieranie ttucznia m3 53 790 14.00 753 060.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 53 790 32.00 1721 280.00
wymiana gruntéw - (korona roslinos¢) m3 7 000 42.75 299 250.00
budowa nasypéw m3 8 965 54.72 490 564.80
wykopy skarpy przekopoéw m3 1300 17.00 22 100.00
obsianie skarp m2 31328 8.90 278 819.20
budowa rowéw odwadniajgcych mb 31675 24.30 769 702.50
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 1100 513.00 564 300.00
stabilizacja podtorza m2 37 653 19.95 751 177.35
wbudowanie wartwy ochronnej m3 25102 152.00 3815 504.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 17.9 1142 537.29 20 451 417.49
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE

BRANZA TOROWA
jedn. Cena jedn. Warto§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)

st.K etrzyno km 84+570 - km 85+340 km 0.77 4 227 106.55 3254 872.04
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 0.77 32 000.00 24 640.00
rozbiérka rozjazdéw szt. 4 7 600.00 30 400.00
rozbiérka toréw dodatkowych km 1.1 32 000.00 35 200.00
wybieranie ttucznia m3 2310 14.00 32 340.00
rozbiéka rampy mb 0 66.50 0.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 2310 32.00 73 920.00
budowa nasypéw m3 0 71.25 0.00
obsianie skarp m2 1200 8.90 10 680.00
budowa drenazy mb 0 190.00 0.00
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00
stabilizacja podtorza m2 1617 19.95 32 259.15
wbudowanie wartwy ochronnej m3 1078 152.00 163 856.00
mur oporowy mb 160 4 239.38 678 300.80
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 1.37 1142 537.29 1565 276.09
zabudowa rozjazdéw 49E1-500-1:12 szt. 2 304 000.00 608 000.00
szlak K etrzyno km 85+340 - L ebork km 100+427 km 15.09 1762 815.67 26 600 888.41
rozbiérki nawierzchni torowej - szlak km 15.09 32 000.00 482 880.00
rozbiérka rozjazdéw - Linia szt. 2 7 600.00 15 200.00
rozbiérka toréw dodatkowych - Linia km 0.4 32 000.00 12 800.00
wybieranie ttucznia m3 45 270 14.00 633 780.00
roboty ziemne - korona torowiska m3 45 270 32.00 1 448 640.00
wymiana gruntéw - (korona roslinos¢) m3 35 000 23.75 831 250.00

z geotechniki |rozbiérki/budowa nasypow mb 9 500 70.00 665 000.00
budowa nasypéw m3 6 789 54.72 371 494.08
wykopy skarpy przekopoéw m3 6 480 17.00 110 160.00
obsianie skarp m2 36 557 8.90 325 357.30
budowa rowéw odwadniajgcych mb 25 048 24.30 608 666.40
budowa wzmocnienia skarp - gabiony mb 0 513.00 0.00
stabilizacja podtorza m2 31689 19.95 632 195.55
wbudowanie wartwy ochronnej m3 21126 152.00 3211 152.00
budowa toru 49E1/PS-83/SB ze szlifowaniem km 15.1 1142 537.29 17 252 313.08
przejazdy - nawierzchnia i roboty towarzysz ~ gcze kpl 51 36 290.00 1 249 500.00
Odcinek Kartuzy - Sierakowice kpl 27 24 500.00 661 500.00
Odcinek Sierakowice - Lebork kpl 24 24 500.00 588 000.00
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SRK

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZE SRK
jedn. Cena jedn. Warto $§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
SRK 14 024 044.50

ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDY 13970 000.00
st. Kartuzy km 41+365 1418 330.00
zabudowa wewnetrznych urzadzen pétsamoczynnej blokady
liniowej z wkgczeniem do istniejacych urzadzen stacyjnych dla szt. 1 142 500.00 142 500.00
jednego toru stacyjnego
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 1 22 610.00 22 610.00
budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 1 18 572.50 18 572.50
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 1 8075.00 8075.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 2000 64.60 129 200.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 3500 16.15 56 525.00
zabudowa czujnika kota kpl. 3 20 187.50 60 562.50
utozenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika kota m 1500 20.19 30 285.00
doposazenia LCS Kartuzy - sterowanie odc. Kartuzy - Lebork kpl. 1 950 000.00 950 000.00
szlak Kartuzy km 41+940 - Sierakowice km 50+700 km 8. 76 114 000.00 998 640.00
st.Garcz km 50+700 - km 51+410 1373 989.00
zabudowfal wewnetrznych komputerowych urzadzen srk - kpl. 1 665 000.00 665 000.00
sterowanie z LCS Kartuz
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00
budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00
budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8075.00 24 225.00
zabudowa elektrycznych napedéw zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00
zabudowa czujnika kota kpl. 10 20 187.50 201 875.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 4800 16.15 77 520.00
utozenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika kota m 1600 20.19 32 304.00
szlak Garcz km 51+410 - Miechucino 56+380 km 4.97 114 000.00 566 580.00
st.Miechucino km 56+380 - km 57+200 1516 489.00
zabudowfal wewnetrznych komputerowych urzadzen srk - kpl. 1 807 500.00 807 500.00
sterowanie z LCS Kartuz
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00
budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00
budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8075.00 24 225.00
zabudowa elektrycznych napedéw zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00
zabudowa czujnika kota kpl. 10 20 187.50 201 875.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 4800 16.15 77 520.00
utozenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika kota m 1600 20.19 32 304.00
szlak Miechucino 57+200 - Sierakowice km 65+900 m 8. 70 114 000.00 991 800.00
st. Sierakowice km 65+900 - km 66+640 1552 826.50
zabudowfal wewnetrznych komputerowych urzadzen srk - kpl. 1 807 500.00 807 500.00
sterowanie z LCS Kartuz
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00
budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00
budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 3 8075.00 24 225.00
zabudowa elektrycznych napedéw zwrotnicowych kpl. 3 36 337.50 109 012.50
zabudowa czujnika kota kpl. 10 20 187.50 201 875.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 4800 16.15 77 520.00
utozenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika kota m 1600 20.19 32 304.00
szlak Sierakowice km 66+640 - K etrzyno km 84+570 km 17.93 114 000.00 | 2044 020.00
st.K etrzyno km 84+570 - km 85+340 1511 645.00
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SRK

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZE SRK
jedn. Cena jedn. Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
zabudowa wewnetrznych komputt.erowych.urzadzer’\ srk w st 1 807 500.00 807 500.00
kontenerze SRK wraz z urzgdzeniami zasilania
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 2 22 610.00 45 220.00
budowa sygnalizatora czterokomorowego na maszcie szt. 2 18 572.50 37 145.00
budowa sygnalizatora trzykomorowego na maszcie szt. 2 12 112.50 24 225.00
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 2 8 075.00 16 150.00
zabudowa elektrycznych napedéw zwrotnicowych kpl. 2 36 337.50 72 675.00
zabudowa czujnika kota kpl. 10 20 187.50 201 875.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 3000 64.60 193 800.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 4500 16.15 72 675.00
utozenie w rowie kabla transmisyjnego do czujnika kota m 2000 20.19 40 380.00
szlak K etrzyno km 85+340 - L ebork km 100+427 km 15.09 114 000.00 1720 260.00
st. Lebork 329 465.00
zabudowa wewnegtrznych urzadzen pétsamoczynnej blokad
liniowej z w}aczeﬁiemydo istni?ajacycﬁ urzadzer’\ystacjyjnych g szt L 161 500.00 161 500.00
budowa sygnalizatora pieciokomorowego na maszcie szt. 1 22 610.00 22 610.00
budowa sygnalizatora dwukomorowego na maszcie szt. 1 8075.00 8075.00
budowa trasy kablowej w ziemi m 1500 64.60 96 900.00
utozenie w rowie kabla sterowniczego do 10 zyt m 2000 20.19 40 380.00
przejazdy odc. Karuzy - Sierakowice * 8480 000.00
1 przejazd kat. C w km. 43+328 szt. 1 400 000.00 400 000.00
2 przejazd kat. C w km. 44+176 szt. 1 150 000.00 150 000.00
3 przejazd kat. C w km. 44+498 szt. 1 400 000.00 400 000.00
4 przejazd kat. C w km. 45+586 szt. 1 400 000.00 400 000.00
5 przejazd kat. C w km. 46+476 szt. 1 400 000.00 400 000.00
6 przejazd kat. C w km. 47+033 szt. 1 150 000.00 150 000.00
7 przejazd kat. B w km. 47+565 szt. 1 550 000.00 550 000.00
8 przejazd kat. C w km. 48+967 szt. 1 400 000.00 400 000.00
9 przejazd kat. C w km. 50+033 szt. 1 400 000.00 400 000.00
10 przejazd kat. C w km. 52+187 szt. 1 400 000.00 400 000.00
11 przejazd kat. C w km. 53+685 szt. 1 400 000.00 400 000.00
12 przejazd kat. B w km. 54+298 szt. 1 550 000.00 550 000.00
13 przejazd kat. C w km. 54+896 szt. 1 400 000.00 400 000.00
14 przejazd kat. B w km. 55+967 szt. 1 550 000.00 550 000.00
15 przejazd kat. C w km. 57+240 szt. 1 150 000.00 150 000.00
16 przejazd kat. B w km. 57+874 szt. 1 550 000.00 550 000.00
17 przejazd kat. C w km. 58+118 szt. 1 150 000.00 150 000.00
18 przejazd kat. C w km. 59+147 szt. 1 400 000.00 400 000.00
19 przejazd kat. C w km. 60+614 szt. 1 400 000.00 400 000.00
20 przejazd kat. A w km. 65+851 szt. 1 640 000.00 640 000.00
21 przejazd kat. Aw km. 66+670 szt. 1 640 000.00 640 000.00
przejazdy odc. Sierakowice - L ebork * 5490 000.00
22 przejazd kat. C w km. 67+237 szt. 1 400 000.00 400 000.00
23 przejazd kat. C w km. 71+685 szt. 1 400 000.00 400 000.00
24 przejazd kat. B w km. 72+516 szt. 1 550 000.00 550 000.00
25 przejazd kat. C w km. 75+041 szt. 1 400 000.00 400 000.00
26 przejazd kat. C w km. 76+256 szt. 1 150 000.00 150 000.00
27 przejazd kat. C w km. 76+714 szt. 1 400 000.00 400 000.00
28 przejazd kat. C w km. 77+175 szt. 1 400 000.00 400 000.00
29 przejazd kat. C w km. 77+629 szt. 1 150 000.00 150 000.00
30 przejazd kat. C w km. 79+914 szt. 1 400 000.00 400 000.00
31 przejazd kat. C w km. 85+210 szt. 1 400 000.00 400 000.00
32 przejazd kat. C w km. 86+258 szt. 1 400 000.00 400 000.00
33 przejazd kat. C w km. 92+718 szt. 1 400 000.00 400 000.00
34 przejazd kat. C w km. 97+031 szt. 1 400 000.00 400 000.00
35 przejazd kat. A w km. 99+900 szt. 1 640 000.00 640 000.00
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DROGI

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA DROGI
jedn. Cena jedn. Warto$¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)
Przejazdy 4940 455.83
Wykopy 1 359 009.54
Ulepszone podto ze 715 258.77
Przepusty i elem. drég 681 764.90
RAZEM 7 696 489.04
RAZEM 7 696 489.04
ROZBIORKI 20 838.96
nawierzchnie betonowe m2 720 12.32 8 870.40
przejazdy (ptyty przejazdowe wielkowymiarowe, drewniane) m2 648 18.47 11 968.56
WYKOPY 1 359 009.54
wykonanie wykopéw m3 53631 25.34 1 359 009.54
NASYPY 715 258.77
grunty piaszczysto-zwirowe m3 17877 40.01 715 258.77
NAWIERZCHNIE 4 032 600.97
jezdnia betonowa (typ KR3-KR5) m2 18945 143.21 2713 113.45
jezdnia gruntowa (typ KR1) m2 17264 76.43 1319 487.52
ODWODNIENIE 50 790.30
odwodnienie rurowe mb 330 153.91 50 790.30
ELEMENTY DROG 630 974.60
kraweznik betonowy mb 800 44.12 35 296.00
chodniki i ciggi pieszo-rowerowe betonowe m2 2750 32.83 90 282.50
zatoki postojowe betonowe m2 368 102.61 37 760.48
pobocza gruntowe m2 9789 23.02 225 342.78
oznakowanie przejazdow lub rogatki na kat.F kpl 51 4 750.84 242 292.84
INNE m2 887 015.90
ptyty przejazdowe matogabarytowe (typu Mirostaw Ujski) m2 357.5 2 462.52 880 350.90
geowltdknina w obrebie przejazdu m2 1550 4.30 6 665.00
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OBIEKTY

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA OBIEKTY INZ..

jedn. | Dlugosé/ Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. |powierzchn [Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2] (PLN)
ia/kpl
przepusty 7718 131.00
$ciany oporowe 1101 450.00
wiadukty 6995 520.00
RAZEM 15 815 101.00
41.981|wiadukt drogowy 100 2400| w ksztach elektryfikacji
42.636|przepust 22.0 3250 71500
43.068|przepust 22.3 3250 72 313
43.198|przepust 1.0 80000 80 000
43.868|przepust 235 3250 76 375
44.287|przepust 8.5 3250 27 625
44.640|przepust 221 3250 71825
44.937|przepust 12.7 3250 41 275
45.501|przepust 1.0 60000 60 000
45.763|przepust 1.0 80000 80 000
46.005|przepust 1.0 80000 80 000
46.438|przepust 15.5 3250 50 375
46.714|przepust 13.8 4200 57 960
47.078|przepust 18.3 3250 59 475
47.324|przepust 6.1 3250 39 650
47.552|przepust 0.9 3250 23075
47.950|przepust 1.0 100000 100 000
48.559|przepust 10.8 3250 69 875
49.326|przepust 215 60000 60 000
50.260|przepust 29.7 2400 71280
50.779|przepust 4.2 3250 21775
51.437|przepust 1.0 100000 100 000
51.581|przepust 1.0 100000 100 000
51.762|wiadukt drogowy 133 2400| w ksztach elektryfikaciji
51.810|$ciana oporowa 66.5 2100 139 650
51.915|przepust 4.6 3250 29 900
52.244|przepust 3.2 3250 20 800
52.681|przepust 1.0 60000 60 000
52.862|wiadukt drogowy 715 2400| w ksztach elektryfikaciji
53.191|przepust 1.0 60000 60 000
53.653|most masywny 61.3 2400 147 120
53.958|przepust 17.1 3250 85 475
54.690|przepust 1.0 60000 60 000
54.830|przepust 17.0 4200 71 400
54.902|przepust 3.7 3250 29 900
55.321|przepust 1.0 60000 60 000
55.474|przepust 9.0 3250 48 750
55.815|przepust 10.0 3250 65 000
55.976|przepust 37 3250 24 050
56.133|przepust 9.0 3250 48 750
56,480-56,530 $ciana oporowa 132 2100 277 200
56.530|przepust 1.0 60000 60 000
56.726|przepust 1.0 60000 60 000
56,930-57,012 $ciana oporowa 246 2100 516 600
57.321|przepust 1.0 60000 60 000
57.948|przepust 1.0 60000 60 000
58.199|przepust 62.4 4200 201 600
58.631|przepust 5.4 3250 26 975
58.844|przepust 2.0 3250 22100
59.147|przepust 1.0 60000 60 000
59.306|przepust 23.1 4500 74 250
59.505|przepust 14.4 3250 78 000
59.825|przepust 3.1 3250 33150
60.235|przepust 46.2 3800 146 300
60.730|przepust 28.8 3250 93 600
61.002|wiadukt drogowy 230 6000 1 380 000
61.326|przepust 1.0 60000 60 000
61.744|przepust 2.1 3250 22 425
62.285|przepust 51.0 60000 60 000
62.619|wiadukt 120 6000 720 000
62.774|przepust 1.0 60000 60 000
63.514|przepust 41.6 4500 72 000
63.713|przepust 58.1 4200 187 740
64.232|przepust 1.0 60000 60 000
64.550|przepust 5.0 3250 32500
65.069|przepust 36.0 3250 117 000
65.169|wiadukt 160.0 6000 960 000
65.182|przepust 86.8 0
65.648|przepust 13.8 3250 74 750
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OBIEKTY

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA OBIEKTY INZ..

jedn. | Dlugosé¢/ Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. |powierzchn [Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2] (PLN)
ia/kpl
66.029|przepust 29 3250 23725
66.988|przepust 1.0 60000 60 000
67.949|przepust 1.0 60000 60 000
68.108|wiadukt drogowy 171 w ksztach elektryfikacji
68.561|przepust 6.6 3250 35750
68.702|przepust 1.0 60000 60 000
68.979|przepust 1.0 60000 60 000
69.129|przepust 1.0 60000 60 000
69.513|most 144 2400 345 600
70.200|przepust 1.0 100000 100 000
70.734|przepust 1.0 80000 80 000
71.101|przepust 1.0 100000 100 000
73.008|przepust 1.0 80000 80 000
73.709|przepust 9.5 3250 61 750
74.109|przepust 6.3 3250 40 625
74.775|przepust 6.1 3250 39 650
75.167|przepust 6.5 3250 42 250
75.658|przepust 8.1 3250 52 650
75.759|przepust 6.7 3250 43 550
75.928|przepust 8.2 3250 33475
76.063|przepust 4.8 3250 26 000
76.321|przepust 1.0 80000 80 000
76.749|przepust 9.0 3250 29 250
77.053|przepust 4.9 3250 31 850
77.378|przepust 12.0 3250 65 000
78.309|przepust 5.8 3250 37700
79.289|przepust 4.8 3250 30875
79.939|przepust 8.4 3250 54 600
80.341|przepust 5.8 3250 37700
80.735|przepust 1.0 80000 80 000
80.900|przepust 6.5 3250 42 250
81.170|przepust 6.0 3250 39 000
81.609|przepust 4.5 3250 28 925
82.605|przepust 4.6 3250 29 900
83.000|przepust 115 3250 74750
83.820|przepust 43.8 80000 80 000
84.196|przepust 38.9 80000 80 000
84.261|wiadukt 38.0 2400 91 200
84.571|przepust 1.0 80000 80 000
85.547|przepust 9.6 3250 52 000
85.808|przepust 6.2 3250 33475
86.111|przepust 9.8 3250 53 300
86.384|przepust 25.6 3250 138 450
87.025|przepust 11.2 80000 80 000
87.411|przepust 10.5 3250 56 875
87.900|przepust 6.1 3250 33150
88.398|przepust 53 3250 24 375
89.054|przepust 1.0 80000 80 000
89.076|wiadukt 40.5 2400 97 200
89.392|przepust 9.4 3250 50 863
89.621|przepust 1.0 80000 80 000
90.076|przepust 1.0 80000 80 000
90.175|przepust 1.0 80000 80 000
90.349|przepust 4.6 3250 24 700
90.550|wiadukt 96.0 2400 230 400
92.023|przepust 1.0 60000 60 000
92,400-92,444 $ciana oporowa 80.0 2100 168 000
92.410|most 840 2400 2 016 000
92.746|przepust 1.0 60000 60 000
93.273|przepust 54 3250 29 250
93.896|przepust 1.0 60000 60 000
94.174|przepust 7.3 3250 39 650
94.845|przepust 8.2 3250 44 525
95.316|przepust 11.7 3250 63 375
95.758|przepust 1.0 100000 100 000
95.775|wiadukt 70.0 2400 168 000
95.908|przepust 1.0 60000 60 000
96.362|przepust 1.0 100000 100 000
96.451|przepust 1.0 100000 100 000
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OBIEKTY

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA OBIEKTY INZ..

jedn. | Dlugosé¢/ Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. |powierzchn [Cena jedn. [PLN/m, PLN/m2] (PLN)
ia/kpl
96.675|przepust 1.0 120000 120 000
96.975|przepust 6.9 3250 37375
97.890|przepust 38.0 6000 114 000
98.176|przepust 12.0 3250 65 000
99.652|przepust 55 3250 35750
100.345|most 70.0 6000 840 000
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PERONY

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA PERONY
jedn. Cena jedn. Warto $§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
Perony 3584 037.08
Rampy 405 900.00
Mata Architektura 757 625.00
RAZEM 4747 562.08
p.o. Prokowo 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
p.o. Garcz 654 540.37
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 600 64.60 38 760.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00
roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42
zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 340 88.83 30 202.20
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00
p.o. Reskowo 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
p.o. Miechucino 654 540.37
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 600 64.60 38 760.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00
roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42
zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 340 88.83 30 202.20
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00
p.o. Mojusz 0.00
st.Sierakowice 654 540.37
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 600 64.60 38 760.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00
roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42
zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 340 88.83 30 202.20
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork

KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA PERONY
jedn. Cena jedn. Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
st.Kamienica Krélewska 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
p.o. Niepoczotowice 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
p.o. Linia-Zakrzewo 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50
p.o. Ketrzyno 654 540.37
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 600 64.60 38 760.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 312 807.50 251 940.00
roboty nasypowe m3 1463 36.34 53 165.42
zabudowa nawierzchni m2 975 56.53 55 116.75
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 340 88.83 30 202.20
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 2 48 450.00 96 900.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 60 000.00 60 000.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 35 000.00 35 000.00
p.o. Nawcz 22 800.00
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 76.00 22 800.00
p.o. Roztazino 351 100.10
rozbidrki istniejgcych peronéw m2 300 64.60 19 380.00
zabudowa $cianki peronowej z oczepem mb 150 807.50 121 125.00
roboty nasypowe m3 1125 36.34 40 882.50
zabudowa nawierzchni m2 600 56.53 33918.00
zabudowa barierek lub wygrodzen mb 170 88.83 15101.10
budowa rampy kpl 1 6 000.00 6 000.00
odwodnienie peronu kpl 1 24 300.00 24 300.00
budowa doj$¢ do peronéw m2 400 68.64 27 456.00
budowa wiaty szt. 1 42 750.00 42 750.00
Smietniki, fawki itp. kpl 1 20 187.50 20 187.50

PERONY
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ELEK

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZE ELEKTRYCZNA
jedn. Cena jedn. Warto §¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
elektroenergetyka 1kV 2 680 900.00
oswietlenie 2197 295.63
oswietlenie przejazdy 462 000.00
RAZEM 5340 195.63
szlak Kartuzy - Sierakowice * 1901 769.48
peron Prokowo - o$wietlenie szt. 15 3028.13 45 421.95
peron Prokowo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75
peron Prokowo - kable kpl. 1 13 020.94 13 020.94
peron Prokowo - demontaze szt. 11 403.75 4441.25
peron Garcz - o$wietlenie szt. 28 3028.13 84 787.64
peron Garcz - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75
peron Garcz - kable kpl. 2 29118.45 58 236.90
peron Garcz - demontaze szt. 15 403.75 6 056.25
st. Garcz - EOR szt. 1 152 319.53 152 319.53
peron Reskowo - o$wietlenie szt. 8 3028.13 24 225.04
peron Reskowo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75
peron Reskowo - kable kpl. 1 25012.31 25012.31
peron Reskowo - demontaze szt. 7 403.75 2 826.25
peron Miechucino - o$wietlenie szt. 28 3028.13 84 787.64
peron Miechucino - szafy kpl. 2 28 343.25 56 686.50
peron Miechucino - kable kpl. 1 21 318.00 21 318.00
peron Miechucino - demontaze szt. 30 403.75 12 112.50
st. Miechucino - EOR szt. 1 152 319.53 152 319.53
peron Mojusz - o$wietlenie szt. 0 3028.13 0.00
peron Mojusz - szafy kpl. 0 30 765.75 0.00
peron Mojusz - kable kpl. 0 24 067.54 0.00
peron Mojusz - kable szt. 0 403.75 0.00
nowe umowy przytgczeniowe kpl. 11 96 900.00| 1 065 900.00
st. Sierakowice km 66+483 757 091.66
st. Sierakowice - o$wietlenie szt. 50 3028.13 151 406.50
st. Sierakowice - szafy (w tym RG + serwer) kpl. 1 121 609.50 121 609.50
st. Sierakowice - EOR + serwer szt. 2 152 319.53 304 639.06
st. Sierakowice - kable kpl. 1 48 419.72 48 419.72
st. Sierakowice - zasilanie kpl. 1 53 900.63 53 900.63
st. Sierakowice - demontaze szt. 31 403.75 12 516.25
nowe umowy przytgczeniowe kpl. 1 64 600.00 64 600.00
szlak Sierakowice - Kamienica Krélewska 290 700.00
nowe umowy przytgczeniowe kpl. 3 96 900.00 290 700.00
st. Ketrzyno 1928 634.49
peron Kamienica Krélewska - o$wietlenie szt. 19 3028.13 57 534.47
peron Kamienica Krélewska - EOR kpl. 1 156 948.93 156 948.93
peron Kamienica Krélewska - szafy kpl. 1 36 822.00 36 822.00
peron Kamienica Krélewska - kable kpl. 1 93 015.93 93015.93
peron Kamienica Krélewska - demontaze szt. 21 403.75 8 478.75
nowe umowy przytgczeniowe kpl. 1 64 600.00 64 600.00
peron Niepoczotowice - o$wietlenie szt. 10 3028.13 30 281.30
peron Niepoczotowice - szafy kpl. 1 28 948.88 28 948.88
peron Niepoczotowice - kable kpl. 1 9 326.63 9 326.63
peron Niepoczotowice - demontaze szt. 7 403.75 2826.25
peron Linia Zakrzewo - o$wietlenie szt. 15 3028.13 45 421.95
peron Linia Zakrzewo - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75
peron Linia Zakrzewo - kable kpl. 1 17 835.66 17 835.66
peron Linia Zakrzewo - demontaze szt. 17 403.75 6 863.75
peron Roztazino - o$wietlenie szt. 8 3028.13 24 225.04
peron Roztazino - szafy kpl. 1 30 765.75 30 765.75
peron Roztazino - kable kpl. 1 17 005.95 17 005.95
peron Roztazino - demontaze szt. 18 403.75 7 267.50
nowe umowy przytgczeniowe kpl. 13 96 900.00| 1259 700.00
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ELEK

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZE ELEKTRYCZNA
jedn. Cena jedn. Warto $§¢

Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
przejazdy odc. Karuzy - Sierakowice * 441 000.00
1 przejazd kat. C w km. 43+328 szt. 1 21 000.00 21 000.00
2 przejazd kat. C w km. 44+176 szt. 1 21 000.00 21 000.00
3 przejazd kat. C w km. 44+498 szt. 1 21 000.00 21 000.00
4 przejazd kat. C w km. 45+586 szt. 1 21 000.00 21 000.00
5 przejazd kat. C w km. 46+476 szt. 1 21 000.00 21 000.00
6 przejazd kat. C w km. 47+033 szt. 1 21 000.00 21 000.00
7 przejazd kat. B w km. 47+565 szt. 1 21 000.00 21 000.00
8 przejazd kat. C w km. 48+967 szt. 1 21 000.00 21 000.00
9 przejazd kat. C w km. 50+033 szt. 1 21 000.00 21 000.00
10 przejazd kat. C w km. 52+187 szt. 1 21 000.00 21 000.00
11 przejazd kat. C w km. 53+685 szt. 1 21 000.00 21 000.00
12 przejazd kat. B w km. 54+298 szt. 1 21 000.00 21 000.00
13 przejazd kat. C w km. 54+896 szt. 1 21 000.00 21 000.00
14 przejazd kat. B w km. 55+967 szt. 1 21 000.00 21 000.00
15 przejazd kat. C w km. 57+240 szt. 1 21 000.00 21 000.00
16 przejazd kat. B w km. 57+874 szt. 1 21 000.00 21 000.00
17 przejazd kat. C w km. 58+118 szt. 1 21 000.00 21 000.00
18 przejazd kat. C w km. 59+147 szt. 1 21 000.00 21 000.00
19 przejazd kat. C w km. 60+614 szt. 1 21 000.00 21 000.00
20 przejazd kat. A w km. 65+851 szt. 1 21 000.00 21 000.00
21 przejazd kat. Aw km. 66+670 szt. 1 21 000.00 21 000.00
przejazdy odc. Sierakowice - L ebork * 294 000.00
22 przejazd kat. C w km. 67+237 szt. 1 21 000.00 21 000.00
23 przejazd kat. C w km. 71+685 szt. 1 21 000.00 21 000.00
24 przejazd kat. B w km. 72+516 szt. 1 21 000.00 21 000.00
25 przejazd kat. C w km. 75+041 szt. 1 21 000.00 21 000.00
26 przejazd kat. C w km. 76+256 szt. 1 21 000.00 21 000.00
27 przejazd kat. C w km. 76+714 szt. 1 21 000.00 21 000.00
28 przejazd kat. C w km. 77+175 szt. 1 21 000.00 21 000.00
29 przejazd kat. C w km. 77+629 szt. 1 21 000.00 21 000.00
30 przejazd kat. C w km. 79+914 szt. 1 21 000.00 21 000.00
31 przejazd kat. C w km. 85+210 szt. 1 21 000.00 21 000.00
32 przejazd kat. C w km. 86+258 szt. 1 21 000.00 21 000.00
33 przejazd kat. C w km. 92+718 szt. 1 21 000.00 21 000.00
34 przejazd kat. C w km. 97+031 szt. 1 21 000.00 21 000.00
35 przejazd kat. A w km. 99+900 szt. 1 21 000.00 21 000.00
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TELETECHNIKA

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA TELETECZNICZNA
jedn. Cena jedn. Warto $§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
System informacji dla pasazeréw 1348 762.50
Teletechniczna 12 109 565.59
demontaze 200 326.50
RAZEM 13 458 328.09
odc. Kartuzy km 41+365 - Sierakowice km 66+507 km 25. 1 2914 824.45
budowa kanalizacji km 25.1 50 171.40( 1259 302.14
Swiattowody gtowne km 25.1 29138.40 731 373.84
kabel miedziany km 25.1 28 466.37 714 505.89
taczniki km 6.3 33 276.60 209 642.58
;)clii.;l;rakowme km 66+507 - Kamienica Krélewska km Kkm 348 4040 117.14
budowa kanalizacji km 34.8 50 171.40( 1745964.72
Swiattowody gtowne km 34.8 29138.40f 1014016.32
kabel miedziany km 34.8 28 466.37 990 629.68
taczniki km 8.7 33 276.60 289 506.42
wezly SDH km 875 520.00
odc. Kartuzy - Sierakowice kpl 0.8 547 200.00 437 760.00
odc. Sierakowice - Lebork kpl 0.8 547 200.00 437 760.00
Kartuzy - LCS 1458 630.00
wezet SDH kpl 0.5 188 100.00 94 050.00
sie¢ ETH kpl 0.5 218 025.00 109 012.50
system CCTV kpl 0.5 574 560.00 287 280.00
system SAP i SUG kpl 0.5 104 310.00 52 155.00
system SSW i warunkéw srodowiskowych kpl 0.5 36 765.00 18 382.50
stanowisko CUID kpl 0.5 235 125.00 117 562.50
stanowisko megafonisty kpl 0.5 25 650.00 12 825.00
system SEK kpl 1.0 444 600.00 444 600.00
ZESOB gtosowa kpl 0.5 153 900.00 76 950.00
ZESOB wizualne kpl 0.5 491 625.00 245 812.50
system 150Mhz 2 052 000.00
wieze 150Mhz Kartuzy - Sierakowice kpl 4.0 230 850.00 923 400.00
wieze 150Mhz Sierakowice - Lebork kpl 4.0 230 850.00 923 400.00
serwery kpl 1.0 76 950.00 76 950.00
stanowiska i radia kpl 1.0 128 250.00 128 250.00
p.o. Prokowo 111 150.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 2.0 3847.50 7 695.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 6.0 2 565.00 15 390.00
st. Garcz 219 051.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 2.0 47 025.00 94 050.00
system nagto$nienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 4.0 3847.50 15 390.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 10.0 2 565.00 25 650.00
p.o. Reskowo 141 246.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 2.0 3847.50 7 695.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 6.0 2 565.00 15 390.00
p.o. Miechucino 219 051.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 2.0 47 025.00 94 050.00
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TELETECHNIKA

LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA TELETECZNICZNA
jedn. Cena jedn. Warto $§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
system nagtosnienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 4.0 3847.50 15 390.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 10.0 2 565.00 25 650.00
p.o. Mojusz 0.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 47 025.00 0.00
system nagto$nienia kpl 12 825.00 0.00
szafa teletechniczna szt. 51 300.00 0.00
kamery stacjonarne szt. 3847.50 0.00
kamery obrotowe szt. 7 011.00 0.00
stupki S.0.S szt. 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 2 565.00 0.00
st.Sierakowice 465 462.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 6.0 47 025.00 282 150.00
system nagto$nienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 64 125.00 64 125.00
kamery stacjonarne szt. 8.0 3847.50 30 780.00
kamery obrotowe szt. 2.0 7 011.00 14 022.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 19.0 2 565.00 48 735.00
po.Kamienica Krélewska 154 071.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 4.0 3847.50 15 390.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 8.0 2 565.00 20 520.00
p.o. Niepoczotowice 141 246.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 2.0 3847.50 7 695.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 6.0 2 565.00 15 390.00
p.o. Linia-Zakrzewo 154 071.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 4.0 3847.50 15 390.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
sie¢ wewnetrzna pode;j. 8.0 2 565.00 20 520.00
st. Ketrzyno 185 706.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 2.0 47 025.00 94 050.00
system nagto$nienia kpl 2.0 12 825.00 25 650.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 2.0 3847.50 7 695.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
p.o. Nawcz 0.00
nie dotyczy 0.00 0.00
p.o. Roztazino 125 856.00
wys$wietlacze zmiennej tresci z kontrukcjg wsporczg szt. 1.0 47 025.00 47 025.00
system nagto$nienia kpl 1.0 12 825.00 12 825.00
szafa teletechniczna szt. 1.0 51 300.00 51 300.00
kamery stacjonarne szt. 2.0 3847.50 7 695.00
kamery obrotowe szt. 1.0 7 011.00 7 011.00
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork

KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA TELETECZNICZNA

jedn. Cena jedn. Warto $§¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo ¢ (PLN) (PLN)
stupki S.0.S szt. 0.0 17 100.00 0.00
demontaz istniejgcych instalacji w obrebie linii i przystankéw szt. 11.0 18 211.50 200 326.50

TELETECHNIKA
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
BRANZA TRAKCJA
jedn. Cena jedn. Warto$¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych obm. llo §¢ (PLN) (PLN)

RAZEM 67 431 277.60
szlak Kartuzy km 41+940 - Sierakowice km 65+740 km 23 .80 946 320.62 22 522 430.80
budowa fundanentéw i stupéw szt. 595.00 9 878.00 5877 410.00
budowa sieci km 23.80 312 816.00 7 445 020.80
budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 2 4 600 000.00 9 200 000.00
st. Sierakowice km 65+740 - km 66+850 km 1.11 4816 63 6.63 5 346 466.66
budowa fundanentéw i stupéw szt. 27.75 9 878.00 274 114.50
budowa sieci km 1.51 312 816.00 472 352.16
budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 1 4 600 000.00 4 600 000.00
szlak Sierakowice km 65+740 - Kamienica Krélewska k km 546 622 787.54 3400 419.96
71+200
budowa fundanentéw i stupéw szt. 136.50 9 878.00 1348 347.00
budowa sieci km 6.56 312 816.00 2 052 072.96
budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 0 4 600 000.00 0.00
Kamienica Krélewska km 71+200 - km 72.390 km 1.19 442 5312.22 5266 121.54
budowa fundanentéw i stupéw szt. 29.75 9 878.00 293 870.50
budowa sieci km 1.19 312 816.00 372 251.04
budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 1 4 600 000.00 4 600 000.00
st. Kamienica Krélewska km 72+390 - st. L  ebork km km 28.04 887 868.71 24 895 838.64
100.427
budowa fundanentéw i stupéw szt. 701.00 9 878.00 6 924 478.00
budowa sieci km 28.04 312 816.00 8 771 360.64
budowa podstacji trakcyjnej i systemu zasialania szt. 2 4 600 000.00 9 200 000.00
modernizacja obiektéw inz.. podczas elektryfikacji | kpl 2 3000 000.00 6 000 000.00

TRAKCJA
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LK 229 Kartuzy - Sierakowice - L ebork
KOSZTY SZACUNKOWE
ZIELEN
jedn. Cena jedn. Warto §¢é
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych obm. llosé (PLN) (PLN)

wycinki 820 000.00

nasadzenia 350 000.00
RAZEM 1170 000.00
Odcinek Kartuzy - Sierakowice 520 000.00
wycinki ha 16 20 000.00 320 000.00
nasadzenia (rekompensaty) ha 4 50 000.00 200 000.00
Odcinek Sierakowice - L ebork 650 000.00
wycinki ha 25 20 000.00 500 000.00
nasadzenia (rekompensaty) ha 3 50 000.00 150 000.00
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HARMONOGRAM REWITALIZACJI LINII KOLEJOWEJ LK 229
NA ODCINKU KARTUZY - SIERAKOWICE - L EBORK

Podsumowanie - wariantu inwestycyjnego (W2E)

Rewitalizacja linii do V=100km/h + elektryfikacja 299.9 min
(bez rezerwy na geotechnike) - roboty budowlane
odcinek di. odcinka koszty temin realizacji
w km
Kartuzy - Sierakowice 24.8 130.6 do 2020
Sierakowcie - L ebork 33.7 101.8 do 2022
eIektryflkaCJa f:aio sci 585 675 Do 2023
Kartuzy - Sierakowice - L ebork
element robét koszt okres data pocz. data kon.
[min] [mc]
przygotowanie i rozstrzyniecie postepowania przetargowego
(projektowanie + roboty torowe i branzowe (bez robét 8 2017-01-01 2017-08-29
budowlanych elektryfikacyjnych)
projektowanie (wraz z elektryf.) 6% wart.robot 21 2017-08-29 2019-05-21
projektowanie - koncepcja 3 2017-08-29 2017-11-27
projektowanie z uzgodnieniami - PB 9 2017-11-27 2018-08-24
ostateczne uzgodnienia z gestorami i zarzgdcami 4 2018-08-24 2018-12-22
aktualizacji decyzji $rodowiskowej 4 2018-12-22 2019-04-21
przygotowanie i procedowanie decyzji lokalizacyjnej 4 2018-12-22 2019-04-21
projektowanie - PW 8 2019-04-21 2019-12-17
uprawomocnienie sie pozwolenia na budowe 1 2019-04-21 2019-05-21
odcinek Kartuzy - Sierakowice 130.60 20 2019-05-21 2020-12-31
\wycinki i przygotowanie korony torowiska 8.8 5 2019-05-21 2019-10-18
geotechnika i roboty ziemne 45.2 10 2019-06-20 2020-04-15
[[budowa nawierzchni torowej 33.3 7 2020-01-16 | 2020-08-13
roboty towarzyszace i branzowe 43.3 10 2020-12-21 2020-12-31
odcinek Sierakowice - L ebork 101.80 21 2020-12-31 2022-09-22
\wycinki i przygotowanie korony torowiska 104 5 2020-12-31 2021-05-30
geotechnika i roboty ziemne 17.6 10 2021-01-30 2021-11-26
[[budowa nawierzchni torowej 405 8 2021-07-29 | 2022-03-26
roboty towarzyszace i branzowe 33.3 10 2022-09-12 2022-09-22
elektryfikacja 67.50 40 2022-08-01 2025-11-13
zzgg&tc;\;\éir:ri;iik:cz;:gniecie postepowania przetargowego 0.00 s 2022-08-01 2023-03-29
odcinek Kartuzy - Sierakowice 30.90 16 2023-03-29 2024-07-21
odcinek Sierakowice - Lebork 36.60 16 2024-07-21 2025-11-13
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